ROMANIA

~Judetul Mureg

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Plata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0285) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 92/26.04.2022
privind aprobarea devizului tehnic actualizat faza SF si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti investitiei: ,,Camin Cultural din sat Lechinta, oras Iernut”

Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in sedin{i ordinari de lucru in data de
26.04.2022;

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 11081/15.04.2022 al Primarului Oragului
fernut, cu privire la aprobarea devizului tehnic actualizat faza SF si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti investitiei Camin Cultural din sat Lechinta, oras Iernut;

Avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

In baza avizului favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotérare supus dezbaterii;

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finanfele publice, cu modificirile si
completérile ulterioare;

Tinand cont de Hotéirdrea Consiliului Local Iernut nr. 126/29.07.2019 privind aprobarea
temei si notei conceptuale precum si Hotirarea Consiliului Local lernut nr. 161/28.10.2019
privind aprobarea SF pentru investitia Cimin Cultural din sat Lechinta, oras Iernut

Dat fiind Adresa nr. 27164/05.04.2022 din partea Companiei Nationale de Investitii,
prin care se solicitd, printre alte documente studiul de fezabilitate, in vederea promovirii acestei
~ investitii- etapa a 2-a de obtinere a finanfdrii obiectivului de investitii Cimin Cultural din sat
Lechinta, oras Iernut

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr, 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile
si completdrile ulterioare;

Tn temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificérile §i completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd devizul tehnic actualizat faza SF si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti investitiei: ,,Cimin Cultural din sat Lechinta, oray Iernut”, conform
Anexei, care face parte integrantsi din prezenta hotérare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotarérii, se incredinteazi Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului lernut.

Un exemplar din prezenta hotérire se comunici:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primarului Oragului Iernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Ora,

- Spre afisare;
PRESEDINTE DE SEDINTA, 2 AZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT JTAR GENERAL AL ORASULUI,

DORDEA LAURA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilieri din totalul de 11 consijliri ai Consiliului Local Ternut



PROIECTANT: ING, PARLAPAN RAZVAN GABRIEL

DEVIZ GENERAL

# Gamin cultural din sat Lechinta, Orag lernut”

STUDIU DE FEZABILITATE
VALOARE TOTALA
Denumii apitollor §i N I3
Nr.crt. subi;”abuo'r?;;- e aalt Vatoare fard TVA A Valoare cu TVA
. LEL " CLE _ LEL
CAPITOLUL 1
Cheltulsli pentru obtinerea si amenajarea terenuluf
11 Objinere leren - - -
1.2  Amenajare teren - - -
1.3 Amenajin pt. proteciia mediulu 2,000.00 380.00 2,380.00
14 |Chelivieli pentru relocarealproteciia ullliAfior © 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL | 3.500.00 665.00 4,165.00
CAPITOLUL 2
Cheltutell pentru asigurarea utilitdtilor necesare oblectivulul
21 Cheituieli pentru realizarea racord aimerniare cu apa 5,000.00 950.00 5,950.00
23 Cheltuieli pentru realizare racord alimentare cu energie electrics 12.000.00 2,280.00 14,280.00
2.4 Chaltuisli pantru realizare racord gaze naturale 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL CAPHOL 2 17,000.00 3,230.00 20,230,00
CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru prolectars gi asistenta tehnica
31 Studii ' 12,400.00 2,356.00 14,756.00
311 Studii de teren 7,400.00 1406.00 8,806.00
312 Raport privind impactul asupra mediufui - - -
313 | Alta studil specifice 5,000.00 950.00 5,850.00
3.2 Documentatii-suport 5 cheltuichi pentru oblinerea de avize, acorduri §i autorizatii 900,00 171.00 1,071.00
3.3 Exporiizare tehnicd 4,000.00 - 4,000.00
34 Cetificarea performaniei energetics si auditul energetic al clidirilor (la terminarea lucrariilor) 2,500.00 415.00 2,975.00
3.5 Proiectare 108,960.00 20,691.00 129,591.90
3.5.1 Tem3 de proiectars - - -
352 |Shdiu de prefezabilitale - - B
353 Stuthu de fezabilitale/docurmentafle de avizars a lucr3rilor de interven(i §f deviz general 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.54 Documentatiiie fehnice necesare In vaderea objineni avizelor acordurilory/ auterizafiifor 800.00 171.00 1,071.00
3.6.5 Verificarea tehnic3 de calitele @ profeciulul tehnic gi a detafilor de executle 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.6 Proiect lehnic §i defafii da execufie 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.6 Qrganizare procedun achizifie - - -
37  [Consultants P - - -
3.71 Managementul de proiect pentru cbieckivul de investitif ) RN - - -
3.7.2  |Auditud financiar /s %[/_, - - -
3.8 |Asistenii tehnick = BIROU A §8,000.00 11,020.00 69,020.00
3.8 |Asislents tehinics din parlea proieclanfului I = pomicoTAn: o - 23,000.00 4,370.00 27,570.00
3.8.1.1 |- pe perioada de execulle & lucriilor | éch;H;;ﬁ‘J;:};; wE 15,000.00 2,850.00 17.850.00
- pentru participares proj fut la fazele incluse T 15 : e duifie
BB [ vcstu o Siot e vl pa Lg"i,-\% ¥ 8,000.00 152000 9,520.00
3.8.2  |Duigentie de gantier NG LI g WA 35,000.00 6,650.00 41,650.00
TOTAL CAFITOL 3 S o 186,700.00 34,713.00 224,413.00
CAFITOLUL 4 \\;J:WHEM
Cheltuiali pentru investifia de bazs el
4.1 Constructi i inslalati 1,595,560.96 322,156.58 2,017,717.54
41.0 OBIECT 0 Demolare camin cultural existent 14271462 27,115.78 169,830.40
411 QBIECT 1 Construire Camin Culturat sat Lechinia - Orag lemut - Constructii gi instalafii 1,379,366.22 262,079.58 1.641,445.80
212 | ORIECT 2 Amenajare spailu exterior - Construci gi instalafii 73,630.93 13,991.5¢ 87,631.52
413 OBIECT 3 Infrastructura gi securitate - Constructii §i instalafii 99,840.19 18,960.64 118,808.83
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice gt funclionale 5,425.18 1,030.78 5,455.04
4.2.19 OBIECT 1 - Monta] utilsje, echipamente tehnologice st fundiionale 542518 1,030.78 6.455.94
4,22 OBIECT 2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funciionale - - -
423 OBIECT 3 - Montaj utilaje, echipamente tehnologics §i funclionals - - -
4.3 Utitaje, achipamente tehnologice gi funclionale care necesitd moniaj 406,522.60 20,238.29 126,761.89




4.3.1 OBIECT 1 - Ulilaje, echipamente tehnologice $i fundlionale care necesita montaj 106,522.60 20,239.29 125,751.89
4.32 OBIECT 2 - Utilaje, echipamente tehnologice gi funclionale care negesitd montaj - - -
4.3.3 OBIECT 3 - Liilaje, echipamente tehnologice si funciionale care necesita montaj - - -
4.4, Utilaje, echipaments tehnologice gi functionale eare nu necest montaj si echip. de transport - - -
4.5, Dotiri 223.615.66 42,487 .65 26%6,106.21
4.5.1 OBIECT 1 - Dot 200,865.96 38,164.53 239,030.49
452 |OBECT2- Dotdr 18,995.00 3,229.05 20,224.05
453 JOBIECT3- Dotdén 5,757.70 1,093.96 6,851.66
48. Active necorporale - - -
TOTAL CAFITOL 4 2,031,127.38 365,914.20 2,417,041.58
CAPITOLUL 5
Alte cheltuleli
51 Organizare de gantier (conform listd cantitstl anexats - 0.8.) 36,763.87 6,985.14 43,749.01
5.1.1 Lutrdin de constructit 70% {cap.5.1.) 25,734.71 4,889.59 30,624.30
51.2 |Chsltuieli conexe organizari gantieriui 30%({cap.5.1} 11,029.16 209554 13,124.70
8.2 Comisfoane, cote, taxe, costul craditulul 9,034.82 - 9,034.82
§21 {Comisioznele si dobinzile aferente creditulul binei fnantatoare - hd -
Caota aferentd 1SC pentru controlul ealitéfii lucrérilor de constructii 0,5%
522 |oap(1.2+1.31 .4+§+4.1+4.245.1.1) ! cb 8,178.92 - §,170.92
523 Cotg _aferemé 1sC per'l_!ru controlul statului Tn amenajarea tesitoriului, urbanism §i pentru autorizarea 110788 _ 1,107.68
luerarilor de congtruelii 0,1% (cap4.f+cap5.1.1)
5.24 Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor- CSC 0,1% cap.{1.241.3+1.44244.1+4.2+5.1 1) 1,747.22 - 1 .747._22
525 Taxe pentru af:ordyﬁ, avize. conforme _$i autorizafia de cnnstruirefde%ﬁinlare (primé!ifle nu platese . R N
pentru AC, ceifalaji beneficiar], 0,5% din valoarea autorizatd a lucririlor de constructie }
5.3. Cheltuigli diverse 5i neprevizute 221,852.74 42,162.02 264,004.76
53.1 Cheltuteli diverse si neprevazute = 10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 221,852.74 42,152.02 264,004.78
5.4 Cheltulell pentru informare si puhlicitate 12,500.0) 2,375.80 14,875.00
5.4.1 Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect 12,500.00 2,975.00 14,875.00
5.4.2 Cheltuleli de promovare a obiecthaniut de investitii - - -
TOTAL CAPITOL 5 280,151.43 §1,512.16 331,683.58
[CAPITOLUL 6
‘Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste gi predare la beneficiar
6.1 Pregatire parsonal exploatare 2,500.00 475.00 2,975.00
6.2 Probe tehnologice 3i teste 6,000.00 1,140.09 7.140.00
TOTAL CAPITOL & 8,800.00 1,615.00 10,115.00
l‘TTOTAL GEERAL R ’ 2,526,978.81 477,649.36 3,004,628.17
|Din care E¥M{12+ 13+ 14e2+41+£42+5410)  1,747,220.83" - 331,971.96 $2,079,192.79 |
610,128.728
In pretuti la data de: ntacmit,
1 Eurp=
TVA:
fiafian Razvan Gahriel
Aprobat,
PRIMAR,

Oragul lernut




PROIECT : " Camin cultyral din sat Lechinia, Orag lemut” - STUDIY DE FEZABILITATE

DEVIZINL, ablectulul;

CONSTRUCTH $1 INSTALATI - INVESTITIA DE BAZA

telor da ched Valcara fdrd TVA TVA Valvare cu TVA Valoare ou TVA
fat 1) el siro
3 4 & [
4.1.0, 8.0 Demolare cantin cuttural existent 142, 714.62 Jei
hinta - Oras lernut 1,379,366.22 e} 1.641,445.80 jai 333,322.33 &
4113 |Ter , sistomatizare pe st jari exterioare 0,00 kel 0.00 et aooe|
4142  [Razistents 664,282.28 lei 126,213,539 e 790,455.91 lal 160,523.08 €
Rezistenid 854,282.28 Iei 126,213.63 lei 790,495,91 jel 160,523.08 €
4113 Arh $40,368.81 kef 102,670.07 kel 643,038 88 lai 130,579.53 Ei
Arhitectura {inchideri exterivare, imentdir, finisaje) £40,380.81 lei 102,670.07 let 543,038.88 lal 130.59.533
4144 i it 14,1513 ki 33,195.87 el 207,911.00 ket 42,219.72 el
instalatii savitare (apa rece, izare, ACM, amituriy 23,978.73 l&i 4,555.96 lei 28,534,688 ei §,794.43 €
Instaalii tenmice (conducts, radiatoare, anmatur} 45,3589.71 lej 8,624.04 lei 54,013,75 sl 10,968.37 €|
instalafii climatizara - ventilare 4.034.39 lei| T66.53 lei 4.800.92 lef 974,91 €
L i el il prize, tor, Tuminat sigurantg, efc.) 64,2152 el 12,200.90 Iej| 76,418.15 lei 15,517.54 €
Retels hidroedifitare (epa rece, ] 36,415.85 |e] 8,918.01 fet: 43,334.86 i 8,799.85 €
k fafil resurse regenerabiie {panour solare) 68120 lel 12843 lai 81063 lej 164.61€
4.1.2 Ob. 2 A ijare spatiu exterjor 73,638,93 fel 13.991.52 lei} 87,631.52 let 17,7951 €
4521 Terasaments, sistamatizare pa verticals si amena]ari exterioam 13,590.49 4=i 256699 el 16,077.48 i 326480 €
Inf: 12 il3 5i piatonals 13,510.40 lej 2,588.00 ek, 18,077 46 Isi 326400 €
4422 Rezistend 39,976.20 fai 7,595.48 lo1 47,571.68 jet 9,860.20 €]
RezislentA docuri da parcara, inclusiv pentru perscans cu dixzabiliat) 39,978.20 loi 7.595.48 e 47.57168 lal 5,680.20 €
44.23  |Athitech 5,395.40 lel 1,028.13 4gi #,420.53 1ai 1.303.78 €}
Amensjare peisagistica 5,305.40 1ei 1,025.13 kei 6,420,53 el 1,303.79 €]
41.24  [instatatii 14,757.84 Ia] 2,803.99 [e] 17,581.83 foi 3568.22 €]
I i Buminat exterior 14,757.84 lgl 2,803.99 I, 17,661.83 lei 3.566.22€l
413 Obs. 3 Infrastructura gl securitate 99,840.18 lef 18,969.64 lei 118,809.83 ol 24,126.27 €|
4131 Tarasamente, sistematizare pe verticala sf amenajari extericara 0.00 laf 0.00 Isf 0.04 lel oQee
4.1.32 Rezistentd B,361.99 loi 1,588.78 lai 9,950.77 1a1 2,020.67 €|
Amengjare zona pamare 8,361.50 [al 1,688.78 lei 9,850.77 lej 202067 €] |
4132 |Arhitecturd 28,339.14 tei §,384.44 lei 33,723,568 tet 5,848.12@'
Arhit 4 {Imprejmuice $i acces) 28,330.14 lei 5.384.44 lei 33,723.58 Iek G6.848.12 €]
4134 mnstalatil 63,138,065 lei 11,908.42 lof 75,135.48 jei 15,257.40 €
Racard apa rece (brangament, contar apa reca) 7,638.09 el 1451.24 et 9,089.33 tel 1,845.74 €,
Racord sistem alimentare cu energie alaclica 36,341,49 fei 6,904.88 e} 43,246.37 lej 8,781.88 &
Racord retea ext G lizare 18,189.48 lei 3,840.30 lel 22,792.78 je] 482987 €|
D T 1 e : = T P
42 Montaj ufilaje, echipamente tehnolegics si functionale 5,425.18 Igj 1,030.78 lel 645594 Jaj 131096 €
Obiact 1 - Montaj utlaje, schipamente tehnotogice si funclionals §,425.18 le, 1,030.78 lei 6,455.94 Jai
hipamenta tshnologice si functionale care 105,522,60 boi 20,239.20 bt 126,761.85 fe}
montaj {* suntinclues doar echipamente importants) - -
Obiect 1 - Utlsje, echip te tehnologice i imetionale care . N .
necasita moms; 106,522 .60 lei 20,239.29 [6 1268,781.891ei 2514107 €
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cars nu necesita
a4 monta} s schipamonts de transport 0.00 lai 000 kei 000 f2i 0.00 €]
4.5 Dot 223,618.98 le] 42 487.53 lel 266,106.21 Jai 54,037.20 EI
Dotdrf - Ob.1( scaune, mese, cuiare, sistem sunat, aspirator, al¢.) 200,B55.96 lei 38,164.53 1 239,030.49 lei 48,539.04€I
Detited - Ob.2 (mabilier extertor barnch, coguri da gund, efc) 16,995 00 loi 3.220.06 lei 20,294.05 [af 4,105.82 €]
Dotari - Ob.3 {P51) 57577016l 139134 €]
. 48, iAnﬂye necorporale - ’ 0.00 feif X
TOTAL DEVEZ PE OBIEGT (Tolal I+ Tokel 1l + Total 1z 2,081, 127.38 bk

| 48248 et {Curs Ewmo, 15.04.2002. L]
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Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judeful Mures

STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect nr.: 006/2019

BORDEROU GENERAL conform H.G.907/2016

A. PIESE SCRISE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii.
1.2.0rdonator principal de credite/investitor.
1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar).
1.4.Beneficiarul investitiei.

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate.

2.Situatia existentd si necesitatea realizdrii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate

2.2.Prezentarea contextului

2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3.ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1.Particularitati ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
¢)orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite;

d)surse de poluare existente in zona;
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e)date climatice si particularitati de relief;

f)existenta unor:

-retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate;

-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediatinvecinata;

-terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

(i1i) date geologice generale;

(iv} date geotehnice

(v} incadrarea in zone de risc

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic.

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

-caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

-varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
-echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii,

-costurile estimative de operare

3.4.5tudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de important a
constructiilor, dupa caz:

-studiu topografic;

-studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

-studiu hidrologic, hidrogeologic;
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-studiu privind posibilitate a utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

-studiu de trafic §i studiu de circulatie;

-raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii

-studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisajere;

-studiu privind valoarea resursei culturale;

-studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei.

4.Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta.

4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:

-necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

-solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a)impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

c)impactul asupra factorilor de mediu

d)impactul obiectivutui de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara
4.7.Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica
4.8.Analiza de senzitivitate

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
7
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5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e) privind:

a)obtinerea si amenajarea terenului;

b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

c)solutia tehnica

d)probe tehnologice si teste.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a)indicatori maximali

b)indicatori minimali

c)indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/ operare

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii

5.5.Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

6.Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
6.2.Extras de carte funciara

6.3.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.

6.5.Studiu topografic

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

7.Implementarea investitiei

7.1.Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.
7.2.5trategia de implementare

7.3.Strategia de exploatare/operare si intrejinere

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

8.Concluzii si recomandari.
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B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA:;

AO0 - Plan de incadrare in zona

AO1 - Plan de situatie

AO2 - Plan parter

A02.1 - Plan amplasare mese de lucru
A03 - Plan invelitoare

AO4 - Plan sectiune transversala
AO5 - Plan fatada principala

AO6 - Plan fatada lateral dreapta
A07 - Plan fatada posterioara

AO8 - Plan fatada lateral stinga

REZISTENTA:

RO1 - Plan fundatii. Detalii fundatii
ROZ - Plan cofraj planseu peste parter

INSTALATII:
Instalatii sanitare

ISO1 - Plan distributie apa calda

IS02 - Plan distributie apa rece

IS03 - Plan canalizare menajera

IS04 - Schema fluxului apei in incinta

ISO5 - Schema functionala alimentare cu apa rece

IS06 - Schema functionala alimentare cu apa calda

Instalatii termice

ITO1 - Plan instalatii de incalzire
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Instalatii climatizare

IVO1 - Plan instalatii climatizare

Instalatii electrice

IEO1 - Plan instalatii electrice

I[EQ2 - Plan instalatie protectie paratrasnet

[EO3 - Plan instalatii detectie, semnalizare, protectie
Refele exterioare

REO1 - Plan retele exterioare alimentare cu apa

REOZ - Plan canalizare exterioara. Amplasare fosa septica

ORGANIZARE DE SANTIER
Plan de situatie - DTOE
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FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect:

Arh. Cristian NAE

Arhitect proiectant:

Arh. Simona |ACOB

nnnnnnnnn

Inginer constructor:

Inginer instalatii:

Ing. Razvan PARLAPAN
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A. PIESE SCRISE
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Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judetul Mures

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
“’CAMIN CULTURAL DIN SAT LECHINTA, ORAS IERNUT*’

1.2.0rdonator principal de credite/investitor:

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA ORAS IERNUT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Judetul Mures
Telefon: 0265-471 410

Fax: 0265-471 376

https://www.primariaiernut.ro/

E-mail: iernut@cimures.ro

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar): - nu este cazul.
1.4.Beneficiarul investitiei:

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA ORAS IERNUT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Judetul Mures
Telefon: 0265-471 410

Fax: 0265-471 376

https://www.primariaiernut.ro/

E-mail: iernut®cimures.ro

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate:
PROIECTANT GENERAL

P BIROU PROIECTARE $I CONSULTANTA
ING. PARLAPAN RAZVAN GABRIEL

BIROU PROIECTARE SI CONSULTANTA
ING. PARLAPAN RAZVAN GABRIEL - persoana fizicd autorizatd

Sediul profesional: Bucuresti, Aleea Avrig, nr.16, P30, Ap.74, sector 2

C.U.1: 40253010
Contact: 0728323526
E-mail: parlapanrazvan®@yahoo.com

13
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2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

De-a lungul timpului, mediul rural a cunoscut o vizibild evolutie. Daca inainte era
considerat un loc bun pentru oamenii care se nasteau acolo, astazi a devenit refugiul
multor oraseni. Un astfel de spatiu se regaseste si in satul Lechinta, Orasul lernut,

Judetul Mures.

Orasul lernut este situat in partea de Vest a judetului Mures. Parte componenta a
judetului Mures, orasul lernut este situat in partea centrala a Podisului Transilvaniei, pe
cursul mijlociu al raului Mures intre localitatile Targu Mures si Ludus, la latitudine nordica
de 46°27°13”’ i longitudine estica de 24°14'0"’. Altitudinea absoluta de 286 metri se afla
in zona bisericii romano-catolice. Orasul lernut se gaseste pe malul drept al raului Mures,
pe Drumul National DN15, respectiv pe Drumul European E60, intre Targu Mures, Turda si
Cluj-Napoca. Orasul este situat la o distanta de 30 km de orasul Targu Mures si de 15 km
de orasul Ludus. Tn ceea ce priveste organizarea administrativ-teritoriald, orasul lernut
are in subordine urmatoarele sate: Cipau, Deag, Lechinta, Oarba de Mures, Salcud, Sfantu
Gheorghe. Tn imediata vecinitate a lernutului se gasesc urmatoarele comune ale
judetului Mures: Adamus la 25km, Bichis la 30km, Bogata la 14km, Cucerdea la 7km, Cuci

la 7km, Iclanzel la 12km si Ogra la 8km.
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La nivelul satului Lechinta, judetul Mures, se constatd o degradare a mediului cultural
rural, degradare datoratd mai multor factori pe fondul reducerii sprijinului financiar
acordat domeniului atat din partea bugetului public, cat si din partea finantatorilor
privati. Caminul cultural sat Lechinta, Oras lernut, Judetul Mures, se afld in situatia de a
nu oferi cetatenilor servicii culturale, socio-administrative, fiind degradat in asa masura
incit sunt total inadecvate activitatilor culturale. Tn vederea pregatirii domeniului
cultural pentru a fi capabil sa participe la efortul general de crestere a calitatii vietii in
zonele rurale si diversitatea economiei rurale, conservarea patrimoniului natural,
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA ORAS IERNUT a hot#rat promovarea unui
obiectiv de investitii in cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau
Social, derulat prin Compania Nationald de Investitii S.A. Beneficiarul urmareste prin
edificarea unui nou camin cultural in satul Lechinta, pe acelasi amplasament, realizarea
unui centru comunitar de acces la informatie, de cultura si coeziune socialda, prin
cresterea gradului de acces si de participare a populatiei rurale la viata culturala.
Eficienta energeticd este fundamentald la nivelul tarilor membre UE, asadar aceasta
trebuie sa devina prioritara si pentru Romania, mai ales pentru mediul rural.

Realizarea obiectivului de investitii va avea ca scop afirmarea identitdtii culturale a
zonei si crearea unor directii noi pentru generatiile urmatoare. In acest sens, cu diferite
ocazii, cum ar fi sarbatorile traditionale, zilele culturale, precum si evenimentele
specifice organizate de beneficiarul investitiei, obiectivul nou realizat va asigura un
climat normal si in conformitate cu standardele in vigoare asigurand cetatenilor toate
conditiile specifice. Noul Camin Cultural din satul Lechinta, Judetul Mures, va reprezenta
centrul de intalnirea al locuitorilor din zona pentru informarea lor cu privire la diferite
programe care se deruleazd atat local cat si la nivel national (agricultura, domeniul
bancar, educational, stiintific, etc.).

Acest studiu propune evaluarea caminului cultural din satul Lechinta, Judetul Mures si
dezvoltarea lui atingdnd noi standarde de functionare si totodatd va contribui la
atingerea urmatoarelor obiective specifice:

» Protejarea mostenirii culturale a satului Lechinta;

» Promovarea valorilor si a traditiilor specifice satului;

* Promovarea specificului cultural local;

» Modernizarea si dotarea caminului cultural pentru organizarea in conditii optime a

evenimentelor socio-culturale;
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» Refunctionalizarea spatiului cdminului cultural pentru organizarea in conditii
optime a evenimentelor socio-culturale;
» Renasterea vechilor traditii;

« Insuflarea spiritului popular si cultural tinerilor din satul Lechinta;

Implicarea localnicilor in desfasurarea evenimentelor si a traditiilor specifice
corelate cu sarbatorile religioase.

Scopul final al dezvoltarii rurale este ca spatiile rurale s fie apte s& indeplineasca
functiile care revin in societate, adica sa participe la imbunétatirea economiei nationale
prin exploatarea potentialului s3u, conducénd astfel la bundstarea locuitorilor sai.
2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului
de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza.

Primaria Orasului lernut nu a intocmit studiu de prefezabilitate pentru acest tip de

investitie.

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare.

Declinul institutiilor vitale pentru viata culturala din mediul rural il vedem din datele
raportate la trei momente diferite. Tn 1990 existau 7.110 cdmine culturale, 2.668
comunale si 4.442 filiale s3testi. Ministerul Culturii si Cultelor raporta fn 2002 ca din
totalul de 6.147 de cimine culturale existente in 2002,,doar in 1.874 (30,5%) se
desfasoara activititi culturale, iar in mai mult de doud treimi nu au loc astfel de
activitati”. Comuna lernut dispune de infrastructura de baza in vederea desfasurarii de
activitati culturale, beneficiind in acest sens de urmatoarea infrastructura: Casa de
cultura, Bibliotecd ordseneascd, Clubul Copiilor etc. reusind astfel sa-si creeze prin
activitatile culturale o dezvoltare care ajuta la cresterea atractivitatii localitatii pentru
populatie, in special tinerii, al caror numar este in scadere .

Mediul rural din zona Muresului are nevoie de o strategie culturald speciald, care sa tind
cont deopotriva de traditie 5i de fenomenele socio-culturale, strategie care s-ar putea
sprijini pe revitalizarea si regandirea rolului caminelor culturale sétesti. Lor trebuie s li
se adauge bibliotecile rurale, bisericile, muzeele locale si, evident, scolile, intr-o ecuatie
care in acelasi timp s& stimuleze cultura si s& n-o defineasca strict etnologica, asa cum
multi au tentatia atunci cind vine vorba despre rural.
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Raport MDRAP privind calculul nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale

ceerintelor minime de performanta energetica.

Directiva 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor.

Strategia pentru mobilizarea investitiilor in renovarea fondului de cladiri rezidentiale si

comerciale, atat publice cét si private,existente la nivel national.

Strategia de dezvoltare locald a orasului lernut, judetul Mures, pentru perioada 2014-
2020.

Hotardrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu meodificarile si

completarile ulterioare.

OUG 195/2005 privind protectia mediului.

OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea QUG 195/2005 privind protectia

mediului.

NP 068/02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei

de siguranta in exploatare.
Normativ P118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
LLEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale

a cladirilor.
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2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

In cadrul comunitatii din satul Lechinta, Judetul Mures existd un camin cultural vechi
construit in jurul anului 1948 cu o suprafatd de 228 mp ce putea gazdui anumite
evenimente culturale din cadrul scolii sau a bisericilor din apropiere. Cu trecerea
timpului caminul cultural nu a fost supus unei reabilitari termice sau unei executii de
modernizare, ajungdnd astfel intr-un stadiu avansat de degradare. La ora actuala
caminul cultural nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar cu standardele si
normativele in vigoare. Constructia este compusd dintr-un singur nivel -parter- fara
subsol sau demisol pe o structurd formatd din zidarie simpld nearmata (ZNA), farad
stalpisori si centuri, peretii de zidarie fiind alcdtuiti din c&ramida plina presata.
Fundatiile sunt continue sub peretii de zidrie §i sunt din beton simplu si evazate fata
de peretii de zidarie. Planseul peste parter este realizat cu structura din lemn si
umplutura pentru termoizolare si fonoizolare, cu grosimea de cca 20cm. Tencuiala de la
intradosul planseului este realizata pe suport de plasa de rabita, iar acoperisul este de
tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica.

Uzura fizica a cladirii analizate este materializata prin:

» Tencuiala exterioara este degradata pe suprafete extinse;
e Elemente de acoperis sunt lipsa, rupte si degradate semnificativ;
e Tencuiala de pe peretii interiori prezinta fisuri si degradari ale finisajului.
e Tavanul este cazut in unele locuri;
o Peretii de zidarie prezinta fisuri in profunzime;
e Planseele prezinta unele fisuri si degradari din umiditate;
s Local sunt elemente de tavan cazute;
» Prinderea/rezemarea grinzilor de lemn ale planseului pe peretii de zidarie este
precara si prezinta degradari;
e Sarpanta de lemn are unele elemente de lemn degradate din cauza umiditatii si a
vechimii;
e Burlanele si jgheaburile sunt degradate in unele locuri;
« Trotuarele sunt fisurate si crapate din cauza vechimii;
o Nu exista dop de bitum la rost cu peretii de zidarie;
e Pardoseala din lemn este degradata pe suprafete extinse.
Constructia prezintd in general un grad ridicat de uzura fizica si morala, legata in
principal de natura finisajelor, dotarilor, sigurantei in exploatare cat si a instalatiilor. Se
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propune o modernizare si o dotare cat mai riguroasa a Caminului Cultural, in vederea
desfasurarii in conditii optime a diverselor manifestari culturale.

La ora actuala se doreste refunctionalizarea (reintregirea schemei functionale avand in
vedere faptul ca imobilul nu dispune de grupuri sanitare si nici de o incapere destinata
montarii unei centrale termice} ceea ce o determind si nu functioneze din punct de
vedere al cerintelor de calitate conform prevederilor legale din Legea nr.10/1995,
actualizata, la un standard avansat si nici sporirea gradului cu privire la siguranta in
exploatare.

Pe langa necesitatea realizarii investitiei datorita starii actuale a cladirii, construirea unui
nou astfel de obiectiv se impune pentru asigurarea unor conditii optime de desfasurare a
diverselor activitati socio-culturale in cadrul caminului cultural din satul Lechinta, orasul
lernut.

2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

Proiectul are importanta pentru pastrarea traditiilor si obiceiurilor autentice ale satului
si zonei transilvanene - identitatea noastra culturala:

«  Multiculturalismul;
» Punerea in valoare a unui tezaur etno-focloric viu;
+ Punerea in valoare a culturii traditionale din satul Lechinta.

in spatiul rural, activitatea culturald este organizatd in jurul cdminului cultural (centru
cultural al satului autentic). Majoritatea caminelor culturale, a caselor de cultura si a
altor asezaminte culturale se afla intr-o stare continud de degradare, neputand oferi
asftel, servicii culturale populatiei rurale, aspect ce se rasfrange si asupra situatiei
nivelului de trai.

Scopul prezentului proiect este de a aduce mai departe traditiile locului, de a
imbunatati serviciile de baza pentru populatia rurala si de a pune in valoare mostenirea
culturala rurala.

Prin prezentul obiectiv ,Camin Cultural din sat Lechinta, oras lernut’’ se doreste
construirea unui nou cadmin cultural ce va pune in valoare diversificarea serviciilor
cutturale oferite locuitorilor si facilitarea accesului acestora la informatie si cultura, cat
si promovarea valorilor si valorificarea specificului local al satului. Acesta ar putea

conduce la modernizarea infrastructurii $i dezvoltarea serviciilor existente, precum si
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cresterea atractivitdtii localitatii pentru populatie, in special pentru tineri, al caror
numar este in scadere,

Conform temei date se precizeaza ca necesitatea si oportunitatea investitiei sunt
conditionate de faptul ca spatiut actual al imobilului analizat, amplasat in satul
Lechinta, orasul lernut este caracterizat astfel:

« spafiul pentru camin culturat este suficient, dar nefunctionabil desfasurarii
activitatilor culturale din localitate la numarul de locuitori existenti.

» uzura cladirii este avansata mai ales la partea de fundatie, pereti, pardoseala si
invelitoare.

» cladirea prezinta numeroase degradéri ale structurii sale de rezistentd si ale
elementelor nestructurale produse de lipsa reparatiilor curente, de infiltrari ale
apei meteorice, de lucrari de interventie necorespunzatoare. Aceste degradari au
fost favorizate si de vechimea mare a constructiei.

S-au constatat si lipsuri de dotari in actualul camin cultural ce nu ar permite

functionarea in anumite standarde :

Lipsa scenei;

Lipsa instalatiei de sunet;

Lipsa unui video-proiector pentru activitati educative;

Lipsa instalatiilor si a grupurilor sanitare

Lipsa mobilierului necesar unei bune desfasurari ale activitatilor socio-
culturale {mese ,scaune,dulapuri ,birouri,cuiere,etc)

Din punct de vedere al populatiei satul Lechinta, Judetul Mures are un numar de 801
locuitori si astfel necesitatea unui astfel de camin cultural este importanta mai ales ca in
satul Lechinta spatiul cultural a devenit cunoscut prin scriitorul si sculptorul fon Viasiu.
Concluziile care se pot trage facand referire la spatiile actuale ale imobitului si la
starea lor din punct de vedere structural-functional: spatiul actual al caminului cultural
din satul Lechinta, Judetul Mures necesita demolarea si rezolvarea functionald printr-o
noua propunere de construire ce va favoriza desfasurarea activitétilor culturale.
2.5,0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

n cadrul comunitétii din satul Lechinta existd un camin vechi construit pe o structuri
formata din zidarie simpla nearmatd, planseu de lemn peste parter si o invelitoare din
tigla ceramica. Spatiul este considerat impropriu pentru functionarea ca agezamant
cultural atdt in starea lui actuald cat si pentru lipsa dotarilor aferente unui astfel de

spatiu social. Prin investitia propusd se doreste ridicarea la un nivel crescut de
20



Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judetul Mures

performanta unui camin cultural care s3 deserveasca spatiului rural al zonei si totodata
se urmareasca crearea spatiului ca o zona de interes cultural la nivelul satului Lechinta.
Accesibilitate: asigurarea accesului in conditii optime cétre incinta caminului prin rampe
de acces pentru persoane cu dizabilitati si scari cu maltimi aflate in normele de
proiectare.

Mediu sanatos: folosirea materialelor ce nu impun un risc la adresa populatiei;

Calitatea mediului rural: cresterea atractivitatii, pastrarea specificului arhitectural si

=

contribuirea la imaginea peisajului rural pentru beneficiul cetatenilor, economiei s
societatii in ansamblul rural.

Pentru propria lui securitate si pentru a avea sanse de dezvoltare in viitor, spatiul rural
trebuie sa ia o serie de masuri care sa-i tina gradul de atractivitate si sa sporeasca
calitatea vietii.

3.ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/opfiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

In cadrul acestui studiu au fost propuse spre analiza doua scenarii.

Varianta - Scenariul 1 - Demolarea constructiei existente, Camin Cultural Lechinta,
regim inaltime Parter, inclusiv imprejmuirea si amenéjarile exterioare din curte,

deoarece nu asigura conditii optime pentru desfasurarea activitatilor culturale.

Varianta - Scenariul 2 - Demolare si construire Camin Cultural Lechinta, regim de

naltime Parter, imprejmuire si racordare utilitati.

Scenariul recomandat de citre elaborator este SCENARIUL Il de realizare a investitiei

prin folosirea materialelor, elementelor arhitecturale ce urmdresc pdstrarea specificului

local al zonei. Din punct de vedere cultural acestea contribuie la dezvoltarea rurald

durabild din orasul lernut, judetul Mures.

3.1.Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului

Obiectul de investitie se va realiza in satul Lechinta, nr.160, orasul lernut, judetul Mures,
imobil nscris in  Monitorul Oficial al Roméaniei nr.686-17.09.2002-inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al orasului lernut. Totalul suprafetei terenului aferent
constructiei cu functiunea de camin cultural este de 949 mp, conform masuratorilor

efectuate cu sistem de proiectie STEREO 70, Suprafata construita la sol este de 228 mp.
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Zona se caracterizeaza printr-un plan parcelar neregulat, loturile invecinate avénd
suprafete variate.

fntreaga zond cuprinsd in studiul topografic isi pastreazi functiunea conform analizei
situatiei existente: camin cultural, constructie civild. Terenul este identificat prin
urmatoarele vecinatati din sat Lechinta, oras lernut, judetul Mures:

Vecindtati:

¢ Sud-Est:drum comunal
¢ Sud: persoana fizica Olariu Cornel
o Sud-Vest : Scoala Generala.
e Nord-Vest : Drumul judetean 152A
Regimul de indltime maxim existent: Parter

Indicii tehnici ai terenului:

Suprafata teren $=949.00mp
Existent

Regim de inaltime existent Parter
Suprafata construita parter Sc=228.00mp
Suprafata desfasurata 5d=228.00mp

P.O.T. existent = 24.00%
C.U.T. existent = 0.24

Propus pentru desfiintare

Suprafata construita parter Sc=228.00mp
Suprafata desfasurata Sd=228.00mp
P.O.T. =0%

C.U.T. =0
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Propus

Regim de inaltime Parter
Suprafata construita parter Sc=237.25mp
Suprafata desfasurata Sd=237.25mp

P.O.T. propus = 25%
C.U.T. propus = 0.25

Suprafata spatii verzi (20%) Sv=189.80mp
Suprafata amenajata Sa=521.95mp

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
Suprafata studiata are o asezare favorabild dezvoltarii ca zona construita beneficiind
de doud accese carosabile asigurate din latura N-V drumul judetean 152A si de pe

latura S-E drum comunal, precum si de retelele existente in zona.

¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite,

in scenariul 2, cladirea propusa va fi amplasat la o distantd de 6.86 m pe tatura de N-V,
3.05 m pe latura de N-E, 21.05m pe latura de S-E, 3.00m pe latura de S-V.

d) surse de poluare existente in zond;

Puritatea aerului exterior: nu exista surse de poluare semnificativa in zona. Singurele
surse de poluare sunt cele uzuale mediului rural, respectiv trafic uzual (DJ 152A),
activitati casnice.

Aerul exterior nu trebuie sd contind substante toxice sau mirosuri poluante care sa
afecteze sandtatea sau confortul cetatenilor si a personalului. in caz contrar se vor lua
masuri de limitare a resurselor de noxe, sau se introduc masuri de purificare a aerului.
Concentratiile maxime admisibile de substante chimice i pulberi, din atmosfera zonei,
trebuie si se incadreze in limitele normale sanitare specifice centrelor populate conform
prevederilor Ordinului Ministreului Sanatatii nr.623/73.

Nivelul de zgomot exterior: nivelul de zgomot exterior cladirilor (definit conform STAS
6161/1) nu va depasi la limita amplasamentului, valoarea de 50dB(A) (respectiv Cz 45},
stabilita prin STAS 10009/88, pentru zone de locuit.
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in caz contrar se vor lua mésuri suplimentare de protectie ta zgomot a interiorului
imobilului, sau de reducere a cauzei zgomotului.

e) date climatice si particularitdti de relief;

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte stanga a Muresului,
acestea fiind de fapt terase ale raului Mures. Cea mai inalta dintre aceste terase se afla si
la cea mai mare distantd de localitate, aceasta fiind la Cigase, la o altitudine de 448m,
urmatoarea terasd de la 1.5.C.I.P, de 8-10m, este una de oras, alta terasa este cea
aluvionara si este adesea inundata.

in partea dreaptd a Muresului exista un numar redus de terase, locul acestora fiind luat
de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupte. intre lernut si Lechinta pantele
abrupte suferd prabusiri masive datorate inclindrii pantelor si subsaparilor apei Muresului
ducand la un aspect de macro-relief, vegetatia lipsind complet. Valea Muresului are o
deschidere largd (3-5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecari si rupturi,
altitudinea lor maxima fiind de 496m.

Clima din partea de podis este una continentald, moderatd de dealuri si padure.
Localizarea lernutului in partea centrald a Podisului Transivaniei, strajuit de lanturile
masive ale Carpatilor, cu o mare deschidere in partea de NV formeaza invaziile maselor
de aer umed din directiile vestice. Carpatii Orientali constituie o bariera climatica fata de
invaziile maselor de aer din E i NE.

Temperatura medie a aerului in timpul anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius, iar cea a lunii
julie este de aproximativ 20 de grade Celsius. Cea mai calda luna a anului este iulie iar
cea mai rece este in ianuarie. Ultimele zile cu temperaturi de 0 grade Celsius apar de
obicei la sfarsitul lui aprilie, primele ingheturi apar in octombrie §i dureaza de obicei 190
de zile. Cele mai insemnate cantitati de precipitatii cad in luna iunie iar cele mai reduse
in martie, rezultdnd o medie anuald de 627,1 mm. Media cantitatii de precipitatii in luna
martie este de aproximativ 26 mm, respectiv 99 mm in luna iunie. Intensitatea vanturilor
este redusa si doar vanturile din NV se apropie de 3 m/s.

flexistenta unor:

-retele edilitare in amplasament care ar_necesita relocare/protejare, in mdsura in care

pot fi identificate;

Imobilut are acces la toate retelele edilitare care s& deserveasca investitia propusa.
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Alimentarea cu apa

Asigurarea cu apd a cdminului cultural se realizeaza din reteaua stradala. Alimentarea cu
apa rece este realizatd prin bransament de la reteaua publicd contorizata de apometru.
Evacuarea apelor uzate menajere si meteorice:

Evacuarea apelor uzate se face in reteaua de canalizare a satului Lechinta.

Apele meteorice de pe acoperisul constructiei propuse, cat si apele meteorice de pe
platformele betonate si trotuarele de garda vor fi preluate prin jgheaburi si burlane, guri
de scurgere de tip geiger si rigole, centralizate intr-o retea gravitationata propusa,
formata din cdmine de beton si teava pvc kg., conduse gravitational catre reteaua de
canalizare a satului Lechinta.

Alimentarea cu energie electrica.

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular,
fluminatului public si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate. Acolo unde
solutia nu va putea fi aplicatd sau in mod tranzitoriu péna la refacerea retelelor
existente, se pot tolera unele trasee pe fatad3, cu conditia de a fi cat mai vizibile.
Centrala termici in condensatie va fi montata pe perete, cu functionare pe combustibil
gazos, cu o putere termica de 50kW (la temperatura agentului termic de 80°C/60°C).
Centrala termica va fi complet automatizata ca sa asigure:

- supravegherea nivelului de apa din CT;

- supravegherea presiunii si temepraturii maxime in cazane;

- alimentarea electrica a arzatorului;

- reglajul arzatorului functie de sarcina termica dorita;

- pornirea §i oprirea centralei termice reglarea temperaturii ACM si a temperaturii
agentului termic;

Conform Listei monumentelor istorice din judetul Mures, pe amplasament sau in zona imediat
fnvecinatd nu existd monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice.

Cu toate acestea, antreprenorul va trebui s& asume responsabilitatea ¢a in cazul in care prin
lucrarile de dezvoltare a investitiei va descoperi elemente de arheologie, geologice, istorice sau
de altd natura, care, potential, prezintd interes din punct de vedere al mostenirii istorice,
arheologice si culturale s& intrerupa desfasurarea acestor lucrdri, s& instiinfeze autoritatile
competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de
conservare hecesare; respectiv asupra derularii in continuarea lucrarilor,

Terenul studiat nu este proprietatea unei institutii care face parte din sistemul de aparare, ordine
publicd si sigurantd nationald (M.A.l., S.P.P., S.R.1., ANP, MApN, etc).
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¢) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Amplasarea forajelor geotehnice este prezentatd in Studiul Geotehnic, anexat prezentei
documentatii.
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Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada Sy, kN/ m?
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Terenul este situat in zona administrativd a orasului lernut, satul Lechinta, judetul
Mures, n zona de terasd superioard a raului Mures, strabatuta de valea Raului Lechinta,
in zona centrald pe un teren alaturat scolii si vis a vis de biserica cu acces din soseaua
principald (DJ 152A).
Zona, protejatd in interiorul arcului carpatic, este un areal mai putin sensibil
manifestarilor seismice vrancene.
Conform hartii de macrozonare seismicd, anexd la SR 11100/1-93, zona se incadreaza in
macrozona de intensitate 71, cu perioada de revenire de 50 de ani.
Potrivit hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenta IMR=
225 ani si 20% probabilitate de depasire in urmatorii.
Conform normativului NP 074/2014 (Cap. A. 1.3) terenul de fundare al viitoarelor
constructii se incadreaza in categoria geotehnica 2 (10 - 14 puncte), cu risc geotehnic
moderat. Punctajul aferent (10 puncte), rezulta din:

- conditii de teren: terenuri medii - 3 puncte

- apa subterana: fara epuizmente - 1 punct

- clasificarea constructiei dupa categoria de importanta: normala - 3 puncte

- vecinatati: fara riscuri - 1 punct

- zona seismica de calcul ag=0,15 - 2 puncte.
Amplasamentul studiat a fost investigat prin doua foraje geotehnice. Amplasarea
sondajelor este figuratd pe Anexa 1, din studiul geotehnic elaborat de 5.C. CARMEN
GECPROIECT S.R.L.
in alcatuirea geologich a zonei participa depozitele sedimentare cuaternare si neogene.
Depozitele apartin Sarmatianului §i Pannonianului, reprezentdnd umplutura neogena a
bazinului Transilvaniei. Ele sunt suportate pretutindeni de formatiuni tortoniene care
repauzeaza de obicei pe depozite ale Miocenului inferior ori pe depozite ale Eocenului.
Fundamentul acestei regiuni ingropat sub cuvertura groasa a Neozoicului, este
reprezentat prin masivul centrat al Transilvaniei alcatuit din sisturi cristaline iar in partea
de vest din calcare mezozoice (urgoniene si triasice), care la est de bazinul Transilvaniei
ocupa o arie de subsidenta.
n general, depozitele pannoniene cuprind un orizont mai argilos in baza si un alt orizont
mai nisipos cu intercalatii de argile marnoase la partea superioara. Se mai identifica

intercalatii de tufuri vulcanice, calcare marnoase, marno-argile, marne.
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Depozitele pleistocene reprezinta resturi de terase constituite din pietrisuri sau lehmuri
in apropierea vailor importante in timp ce Holocenul este constituit din aluvinile recente
situate de-a lungul raurilor.

fn ceea ce priveste tectonica, se evidentiazd structura depozitelor neogene, ce se
prezintd ondulate in largi bolte sub forma de domuri sau brachi-anticlinale, separate prin

sinclinale targi.
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Stratificatia terenului
Succesiunea litologica interceptatd de sondaje, este urmatoarea:

- praf argilos, cafeniu inchis cu pietris mic pana la 0,30 (0,40) m;

- 0,30 (0,40) m - 1,10 (1,20) m Praf argilos nisipos plastic consistent pana la nisip
prafos cu calcar alterat si materie organica;

- 1,10 (1,20) m - 2,30 (2,60) m Alternanta de prafuri nisipoase, nisipuri prafoase, si
nisipuri, mediu indesate, cu compresibilitate medie;

- 2,30 (2,60) m - 5,30 (5,50) m Nisip cu pietris cafeniu galbui pana la argila
prafoasa plastic consistenta la tare, cafenie-cenusie;

- sub adincimea de 5,30 (5,50) m Argild prafoasa plastic vartoasa la moale,
cafenie-cenusie.
Apa subterand a fost interceptat3 si s-a stabilizat la adancimea de -4,50 m, iar in zona
forajului F2 apar infiltratii sub 1,20 m adancime.
Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din foraje
sunt prezentate in fisele de foraj si in rapoartele de incercare de laborator anexate.
Din punct de vedere granulometric, probele analizate se incadreaza in categoria argilelor

prafoase, prafurilor argiloase nisipoase, nisipurilor prafoase si a nisipurilor.
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Dupi indicele de plasticitate (Ip), formatiunile coezive se incadreazd in categoria
pamanturilor cu plasticitate mare (Ip=23,3-29,4 %).

Dupi indicele de consistentd (Ic), formatiunile coezive sunt moi la plastic vartoase (lc =
0,42-0,89).

Dupa gradul de umiditate (Sr), terenul de fundare se incadreaza in categoria pamanturilor
uscate (a umede (5r = 0,27-0,60).

Dupi modulul edometric, terenul de fundare se incadreaza in categoria paménturilor cu
compresibilitate medie (M2-3=16000-17544 kPa).

Nisipurile au o indesare medie si un coeficient de uniformitate cuprins intre 2,5 si 7
indicand o curba granulometrica rau gradatd la mediu gradata.

Caracteristici geotehnice de calcul

Adancimea minima de fundare va fi de -1,00 m.

Terenul de fundare este reprezentat de praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vértos.
Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinarilor geotehnice
de laborator, datelor de arhiva si conform NP122/2010. Presiunea conventionald, a fost
stabilitd conform NP112/2014.

fn tabelul 1 sunt evidentiate caracteristicile geotehnice de calcul pentru terenul de

fundare.
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Tabel 1
Tip litologic Y ¢ ¢ E Ip Ic e P con
PHICHOEE L aavmd) | () | (kPa) | (kPa) | (%) (kPa)
Praf argilos 10-
nisipos /nisip 18 26-22% 14-10% | 20.000 20 0,71 | 0,60 | 250*
prifos
* Conform NP112/2014

Valorile Pconv. sunt stabilite pentru fundatii avand (&timea talpii B = 1 m $i adancimea
de fundare Df= -2,0 m. Pentru alte adancimi si latimi de fundatii presiunea conventionala
se va corecta conform STAS 3300/2-85 Anexa B pct. B2, cu mentiunea ca adancimea
minim& de fundare va fi -1,00 m. Tn tabelul 2 sunt prezentate presiunile conventionale
corectate pentru addncimea de fundare Df = 1,0 m si pentru latimi ale fundatiilor B = 0,4-

0,8 m (fundatii continue), B = 1,5 (fundatii izolate).

Tabel 2
PEO'I'“'-= ﬁ <ony +C +C
Adincime de 5 Cg (kPa) c el g+Co
fundare Tip litologic oy o e D
(m) (kPa) Latlmea(ﬁl)ﬂdapelB (kP2) Lafimea fundatiei B (m)
0410608115 0410608 15
Praf argilos
1,00 nisipos / 250 (-8 (-3 |6 |50 |-63 180 | 185 | 194 | 238
nisip préfos

Calculul terenului de fundare la starea limitd de deformatii, conform NP112/2014

Presiunea corespunzatoare unei extinderi limitate a zonei plastice in terenul de fundare

(Ppl), pentru constructii fara subsol se calculeaza cu relatia:
P = mi{ ¥ -B-Ny+qNyt+eNs) [kPa]

- m1 - coeficient al conditiilor de lucru; _

- media ponderata a greutatii volumice de calcul a straturilor de sub fundatie cuprinse

pe o adancime B/4 masurata de la talpa fundatiei, in KN/m3;

- B -latura mic# a fundatiei, in metri;

- q - suprasarcina de calcul lateral fata de fundatie, in kPa;

- ¢ - valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fundatiei, in kPa;

- N1,N2,N3 - coeficienti adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului de

frecare interioard a terenului de sub talpa fundatiei.
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Tabel 3
Litime Adéincime _
fundatie de fundare | m, ¥ (g c N, N, N; (,P P
(m) (m) KNm) | ) | )
04 14| 18 | 22| 10 | 061 344 | 6,04 | 177
0,6 1.00 1,4 18 22 10 0,61 | 344 | 6,04 } 180
0.8 ’ 1,4 18 22 10 0,61 | 344 | 6,04 i 184
1,5 1.4 18 22 10 0,61 | 344 | 6,04 | 194

Valorile v @ §i ¢ sunt valori asigurate.

Tasarea absolutd probabild a imobilului pentru fundatii noi pe argila prafoasa, plastic

vartoasa la o presiune de 170 kPa, la adancimea de -1,00 m, pentru o fundatie cu latimea
de 0,4 m va avea valoarea de 0,6 cm.

Concluzii

¢ Studiul geotehnic s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute
prin investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare

al constructiei, conform normativului NP 074/2014.

» Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este situat pe o zona de

terasa a raului Lechinta.

» Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire
in urmatorii 50 de ani, este: ag= 0,15g, iar perioada de control {(colt) a spectrului
de raspuns Tc=0,7 sec.

¢ Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 501-600 mm.

Adancimea de inghet este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77).

e Conform normativului NP 074/2014 (Anexa B, Cap. B3) terenul de fundare al
viitoarelor constructii se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic
moderat.

e Succesiunea litologic3, interceptatd de forajele executate, este urmatoarea:

» Praf argilos, cafeniu inchis cu pietris mic pana la 0,30 (0,40) m; 0,30 (0,40} m -
1,10 (1,20) m Praf argilos nisipos plastic consistent pana la nisip prafos cu calcar
alterat si materie organica; 1,10 (1,20) m - 2,30 (2,60) m Alternanta de prafuri

nisipoase, nisipuri prafoase, si nisipuri, mediu indesate, cu compresibilitate medie;
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- 2,30 (2,60) m - 5,30 (5,50) m Nisip cu pietris cafeniu galbui pana la argild prafoasa

plastic consistenta la tare, cafenie-cenusie; sub adancimea de 5,30 (5,50) m Argila
prafoasa plastic vartoasa la moale, cafenie-cenusie.
Apa subterana a fost interceptata si s-a stabilizat la adancimea de -4,50m, iar in zona
forajului F2 apar infiltratii sub 1,20m adancime. Caracteristicile geotehnice de calcul au
fost stabilite pe baza determinarilor geotehnice de laborator si conform NP122/2010.
Presiunea conventionalda de (Pconv) este de 250 kPa pentru praful argilos nisipos, plastic
vartos/nisip prafos, mediu indesat.Presiunile conventionale corectate conform
NP112/2014 pentru adancimea de fundare Df = 1,00 m si latimi ale fundatiei B= 0,4 m
pana la 1,5m variaza intre 180 kPa si 238 kPa. Presiunea la starea limita de deformatii
(Ppl) calculatd pentru adancimea de fundare Df = 1,00 m si lafimi ale fundatiei d= 0,4 m
pana la 1,5 m variaza intre 177 kPa si 194 kPa.

Tip de fundatie recomandat: nu exista restrictii.

Tasarea pentru fundatii noi va avea valori in jur de 0,6 cm.
3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

a. caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Propus

Regim de inal{ime Parter
Suprafata construita parter 5¢=237.25mp
Suprafata desfasurata Sd=237.25mp

P.Q.T. propus = 25%
C.U.T. propus = 0.25

Suprafata spatii verzi (20%) Sv=189.80mp

Suprafata amenajata Sa=521.95mp
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b. varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

sy TR % Lo W)

Consta in neasigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor culturale si se va
recurge la demolarea constructiei existente.

Din cauza exploatarii indelungate a constructiei, a deteriorarii in timp a elementelor de
constructie (pereti de caramida, plansee, invelitoare, elemente de lemn, tamplarii, etc.}
sau a faptului ca nu au fost disponibile fonduri pentru executarea reparatiilor curente si
capitale, cladirea ,Camin cultural Lechinta” se prezintd intr-o stare avansata de
degradare, reprezentand un risc pentru populatie, mai ales pentru copiii scolii din
imediata apropiere.

Costurile necesare reabilitarii caminului cultural sunt mai mari decat valoarea de
inlocuire a acestuia si nu prezinta o solutie fezabila interventiei de reabilitare din punct
de vedere economic, din acest motiv se propune demolarea caminului cultural si
aducerea terenului la starea initiala.

Devizul general aferent activititilor de demolare, protejarea mediului natural si aducerea

la starea initiald, este anexat prezentei documentatii.

e N R e el

1160:economic

Constd in realizarea obiectivului de investitii *’Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras
lernut - Judetul Mures*®’, prin doud etape:
» etapa | - Demolarea constructiei existente Cdmin Cultural Lechinta, regim de
indltime Parter, inclusiv imprejmuirea si amenajdrile exterioare din curte,
e etapa Il - Construire Cdmin Cultural Lechinta, regim indltime parter, imprejmuire
si racordare utilitdti,
Prin investitia propusa, raportul de expertiza tehnica pentru caminul actual din satul
Lechinta, judetul Mures recomandd demolarea acestuia deocarece un proiect de
reabilitare termica va necesita consolidari structurale majore. Aceasta este mai putin
eficienta decarece costurile vor depasi un buget alocat pentru o constructie noua.
fn concluzie demolarea cdminului cultural existent si construirea unui nou camin cultural
cu dotarile si utilitatile necesare, este o propunere fezabila deoarece va fi capabild sa
deserveasca spatiului rural al zonei §i totodatd sa urmareasca crearea unei zone de

interes cultural la nivelul satului Lechinta, oras lernut, judetul Mures.
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Scenariul recomandat de elaborator este prezentat cu demolarea caminului cultural
existent si construirea unui cdmin cultural nou care sa asigure toate functiunile specifice
pentru desfasurarea:

« spectacole folclorice ale formatilor de muzica si dansuri populare specifice zonei;

e expozitii cu lucrari artizanale din zone;

e concursuri de coruri bisericesti ;

s concursuri de interpretare si recital;

- T R

Avantajele scenariului recomandat constau in posibilitatea crearii a tuturor functiunilor

specifice unui Camin Cultural dezvoltat in regim de fnaltime Parter care constau in:

» la parter - sala de spectacol cu scena pentru 121 persoane, oficiu, grupuri sanitare
inclusiv pentru persoane cu dizabilitati si
centrala termica.

« suprafata construita - 237,25 mp

» suprafata utila - 199.32mp

¢ indltimea maxima la coama- 6.80m

» fnaltimea maxima la streasina-4.70m
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DESCRIERE FUNCTIONALA

Prin investitia propusa UAT lernut, Judetul Mures, propune realizarea unui camin cultural

la standarde europene in care pot fi organizate activitati specifice respectandu-se toate
normele actuale cu privire la functionarea lui, inclusiv sporirea gradului cu privire la
siguranta in exploatare.

Achizitiile realizate prin proiect urmaresc atat diversificarea serviciilor culturale oferite
locuitorilor zonei si facilitarea accesului acestora la informatie si cultura, cat si

promovarea valorilor si valorificarea specificului local al satutui Lechinta.

ETAPELE DEMOLARII CLADIRII EXISTENTE
in ansamblu, avand in vedere raspunsul la cutremurele puternice (4 martie 1977 M=7.2) si
medii {30 august 1986 M=7.0, 31 mai 1990 M=6.2, 27 octombrie 2004 M=6.0) structura a

suferit degradari. Tn afara degradarilor din cauze seismice structura are degradari si din

cauza infiltratiilor si a intretinerii necorespunzatoare.
S-a urmarit analizarea starii tehnice a constructiei existente pe amplasament in vederea
evacuérii si demolarii acesteia. Demolarea se va realiza cu utilaje si echipamente de mici
dimensiuni, fard a provoca vibratii mari in procesul de demolare, pentru a nu afecta
cladirile invecinate.
Este interzisd demolarea prin prabusire, demolarea elementelor constructiei se va face
bucata cu bucata.
Este interzis accesul persoanelor neautorizate sau neinstruite in zona de lucru.
Intrucit constructiile existente in amplasament nu sunt alipite la calcan de aite cladiri
vecine dar sunt pozitionate 1in imediata apropiere a acestora, nu se va acfiona cu
mijloace mecanice de nici un fel. Cu respectarea masurilor precizate, prin demolare, nu
se vor afecta structurile de rezistentd a constructiilor invecinate. Avand structura
proprie, nefiind alipita la calcan cu nici o altd constructie, lucrarile de demolare se pot
efectua fara a periclita constructiile invecinate din incinta imobilului.
Masurile propuse sunt urmatoarele:
Succesiunea etapelor de demolare, pe elemente componente este urmatoarea:

- desfacerea invelitorii, a tiglei ceramice;,

- desfacerea sarpantei din lemn;

- demolarea planseelor din lemn inclusiv dezechiparea integrala a instatatiilor

aferente;
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- demolarea peretilor de zidarie inclusiv dezechiparea integrala a instalatiilor
aferente;

- demolarea pardoselilor inclusiv dezechiparea integrala a instalatiilor aferente;

- demolarea fundatiilor inclusiv dezechiparea integrala a instalatiilor aferente;

- nivelarea terenului;
Demolarea se va realiza doar cu echipamente specializate, ludnd toate masurile de
protectie necesare pentru ca acest proces s se desfasoare fn sigurantd maxima, atat fata
de vecinatati cét si fata de strada si trotuarul pietonal al strazii.
Astfel se vor respecta urmatoarele cerinte minimale:
Tnainte de inceperea lucririlor propuse se va realiza proiect de demolare, intocmit de
persoane autorizate. Acesta va cuprinde toate etapele de demolare, solutiile propuse si
normele ce trebuie respectate in vederea realizirii acestor tipuri de lucrari. Proiectul va
dispune, dupa caz, solutii pentru fiecare etapa a lucrarilor.

« Proiectul se va analiza de catre beneficiar si executantul lucrarilor,

e Se va realiza o organizare de santier care va respecta toate normele si
standardele in acest sens, pentru a evita orice pericol ce poate sa apara in urma
procesului de demolare,

e Se vor realiza schele de protectie cu plase speciale. Se va asigura umezirea
continua a zonei de demolare pentru evitarea producerii prafului.

« Accesul pietonilor se va devia provizoriu, daca este cazul.

e Nu se vor l3sa persoane neautorizate sa aiba acces in cadrul perimetrului
considerat de protectie a santierului.

e Se vor realiza intreruperi a tuturor retelelor si conductelor de apa, gaze,
electricitate, termice si canalizari conectate la cladirea propusa spre demolare, daca este
cazul.

o fnaintea inceperii lucrarilor propuse, toate elementele propuse spre
demolare se vor verifica amanuntit.

e Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element si vor
incepe de sus in jos, adicd de la invelitoare si sarpanta spre fundatii.

o Demolérile vor incepe de sus in jos incepand de la straturile acoperisului
pana spre fundatii.

e Lucrdrile se vor executa astfel incat elementele de constructii ce se vor

dezafecta si nu cadi in interiorul sau exteriorul cladirii.
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» Molozurile rezultate se vor evacua periodic cu utilaje speciale la locurile
indicate de autoritatile locale.
e Toate demolarile se vor realiza cu sprijiniri provizorii pentru a evita

prabusirea unor elemente,

DESCRIEREA NOII PROPUNERI

Cladirea nou realizata cu destinatia de Camin Cultural pentru satul Lechinta va avea

structura independenta, fara a se utiliza elemente structurale ale cladirii existente.
Accesul in caminul cultural se va realiza de pe latura N-V, iar accesul pentru spatiul
tehnic pe latura S-V.

Spatiile interioare ale caminului cultural sunt accesate prin intermediul unui hol de
distributie care asigura buna comunicare intre diferitele spatii intericare - sala de
festivitati cu o capacitate de 121 de persoane, oficiu, grupuri sanitare.

INCADRARE CLADIRII IN CLASE SI CATEGORII:

Avand in vedere caracteristicile cladirii (regim de indltime si functiuni) si ale

amplasamentului precizdm ca aceasta cladire se incadreaza in:
Clasa de importanta Il (conform P 100-2006)

Categoria de importanta <<Cs>> conform HGR 766/97
FUNCTIUNI, FINISAJE INTERIOARE

| Nr.crt. {Incapere Suprafata Pardoseli Pereti Tavane

01. Terasa acces 8.65mp Gresie Tencuiala | Tencuiala
antiderapanta decorativa | decorativa

02. Hol 12.94mp Gresie V. lavabila | V. lavabila
antiderapanta

03. Sala festivitati 144.90mp Parchet cu | V. lavabila | V. lavabila
rezistenta marita
la trafic

04. Oficiu 14.97mp Parchet cu | Faianta/V | V. lavabila
rezistenta marita | lavabila
la trafic

05. T 6.02mp Gresie V. lavabila | V. lavabila
antiderapanta
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06. G.S. barbati 8.06mp Gresie Faianta/V | V. lavabila
antiderapanta lavabila

07. G.S.femei 8.37mp Gresie Faianta/V | V. lavabila
antiderapanta lavabila

08. G.S. pers. cu|4.07mp Gresie Fajanta/V | V. lavabila
dizabilitati antiderapanta lavabila

09. Acces C.T. 1.71 Gresie Tencuiala | Tencuiala

antiderapanta decorativa | decorativa

Total cu terase=209.69mp
Total fara terase=199.32mp

FINISAJE EXTERIOARE
Se propune realizarea unei constructii cu inchideri din zidarie de caramida termoeficienta

termoizolata la exterior cu polistiren expandat ignifugat cu grosimea de minim 10 ¢m si
finisaj - tencuiala decorativa culoare alb, maro si crem.

Acoperirea este de tip sarpantd care asigurd toate straturile necesare termoizolarii si
hidroizolarii cladirii - invelitoare din tigla ceramica, strat aer ventilat sub invelitoare,
sipci din lemn transversale pentru prinderea tiglei ceramice, sipci din lemn longitudinale
{suport sipci transversale), folie armata permeabila la vapori pe astereald, astereald din
scanduri lemn ignifugate, capriori din lemn ignifugat 15cm.

Apele pluviale vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a burlanelor prin sifoane
prevazute cu parafrunzare si descarcate in reteaua de canalizare la care este racordata
cladirea.

Tamplaria exterioara este prevazuta cu profile de aluminiu cu geam termoizolator low-e,

tip tristrat, culoarea gri.

AMENAJARI EXTERIOARE

Este prevazut un sistem exterior de iluminat alimentat de la reteaua de electricitate din
zona care sa asigure iluminarea pe timp de noapte a zenei din juru!l constructied.
Perimetral cladirii este prevazut un trotuar din beton racordat la intreaga amenajare a
zonei studiate care sa asigure accesul pietonal facil si totodata care asigura indepartarea

apelor pluviale de langa cladire.
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DESCRIERE CONSTRUCTIVA
Sistemul constructiv adoptat este de tip cadre spatiale din beton armat si planseu peste

parter din beton armat. Dimensiunile elementelor structurale sunt: stalpii din beton
armat cu sectiunea de 30 x 30 cm respectiv 30 x 50 cm pentru zona de sald. Clasa
betonului utilizat pentru realizarea stalpilor va fi minim C20/25 iar armatura de
rezistentd longitudinald va fi din bare de otel BST500S. Armatura transversala este din
acelasi material. Ancorarea inferioara a stalpului se va realiza in talpa fundatiei. Grinzile
de cadru au sectiunile de 30x40 cm pentru deschiderile longitudinale cat pentru cele
transversale, armate cu bare de otel BST5005. Grinzile peste zona de sald vor avea
sectiunea de 40x80 c¢m. Planseul inferior, pe sol, din beton C16/20, armat cu plasa SPPB
va avea grosimea de 10 ¢m, mai putin in zona de sald unde grosimea acestuia va creste la
15 cm, asezat pe folie impermeabild, polistiren 10 cm si strat de rupere a capilaritatii din
pietris, cu grosimea de 10 cm.

Placa superioari din beton armat are grosimea de 15 cm si este armatd cu bare din otel
BST500S cm la partea inferioard si la partea superioard. Pozitionarea barelor superioare
se va realiza cu capre.

Sistemul de fundare utilizat este de tip fundatii continue sub ziduri §i evazari in dreptul
stalpilor. Dimensiunea fundatiilor este aceeasi dupd ambele directii, talpa din beton
50x50 cm si inima grinzii 30x100, realizate din beton C16/20. Armarea se realizeaza din
bare de otel BST500S dispus atat longitudinal cét si transversal. Grinda de fundare se va
realiza pe un strat de 10 cm din beton simplu, marca C8/10, cu rol de egalizare.
Perimetral, pe conturul exterior al cladirii, fundatiile vor fi hidroizolate pe toata
indltimea acestora.

Acoperisul de tip sarpanta va fi realizat din lemn ecarisat de clasa minima C18.
ACCESIBILITATE

Persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul in cladire cu ajutorul unei

rampe previzutd cu suprafata antiderapantd si suprafata de avertizare tacilo-vizuala.
Scarile de acces si totodatd de evacuare sunt dimensionate conform narmelor in vigoare,
incaperile cu functiuni publice au usi cu dimensiunea minima de 100 cm pentru a putea
permite accesul caruciorului persoanelor cu handicap.

CONDITI DE SIGURANTA TN EXPLOATARE

In proiectarea cladirii culturale se vor respecta obligatoriu prevederile normativului

privind proiectarea clidirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguranta in

exploatare si P171/1987-Normativ pentru proiectarea Caminelor Culturale, P25/1986-
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Normativ pentru reteaua culturald, NP 063-2002-Normativ privind criteriile de
performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonald in constructii, NP
051/2001-Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiilor urbane aferente la
exigentele persoanelor cu handicap.

Dotarile (scaune, scari, rampe, scena)vor respecta normativele privind siguranta in
exploatare.

Rezolvarea functionald pe modul de interes major (circulatii, sala de festivitati oficiu,
grupuri sanitare) face ca pe ansamblul constructiei s& apara zone bine delimitate fara
interferarile de interese.Toate acestea duc in timpul exploatarii la alegerea unor trasee
optime ce se identifica cu cdile de evacuare necesare si asigura circulatia pedestre.

Caile de evacuare sunt dimensionate conform reglementarilor generale fiind luminate si
ventilate natural.

S-a asigurat mentinerea integritdtii si rezistentei in timp prin masuri constructive prin

folosirea de materiale si produse agrementate.

INSTALATII ELECTRICE
Instalatia electrica de iluminat va trebui s& asigure un iluminat rational cu o iluminare

corectd a spatiilor, asigurdndu-se un nivel de iluminare corespunzator. Dimensionarea
sistemului de iluminat se va realiza cu respectarea cerintelor normativului NP-061-02
"Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri’,
normativului NP-062-02 "Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si
pietonal” si a recomandarilor din Ghidul de iluminat interior al Comisiei internationale de
iluminat™.

Instalatia de iluminat normal cuprinde circuite ale corpurilor de iluminat local si iluminat
de sigurantd si de evacuare. Alegerea corpurilor de iluminat va tine cont de modul de
montaj al acestora si de categoria in care se incadreaza spatiile din punct de vedere al
mediului, astfel incat si se realizeze o acoperire globald a conditiilor impuse. Comanda
fluminatului se face prin intermediul intrerupatoarelor cét si a comutatoarelor montate
ingropat in fiecare Incapere la indltimea de 0,9 m fata de pardoseald pentru

toate corpurile de iluminat.Cablurile se monteaza prin tavanul suspendat iar coborarile se
fac in tub de protectie ingropat in tencuiala.

Tablourile principale de distributie, sunt amplasate la parterul cladirii, in spatiul cu

destinatia oficiu.
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Tablourile nou previzute se vor racorda neconditionat la instalaiia de protectie
interioara. Dupd racordare se impune masurarea prizei de pamant exterioare, pentru a
satisface conditia ca rezistenta de dispersie s3 fie mai mica de 1 ohm, fiind comuna cu
instalatia de paratrasnet.
Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incat se va asigura un nivel
de iluminare adecvat (conform reglementérilor specific referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat din cladiri) langd fiecare usa de iesire. lluminatul de
securitate pentru evacuare trebuie si functioneze permanent cat timp exista personal in
cladire.in camera centralei termice (camerd tehnicd), au fost prevazute corpuri de
iluminat utilizate pentru iluminatul general echipate cu invertor si acumulatori pentru a
asigura iluminatul de siguranta in cazul intreruperilor de tensiune, se foloseste un singur
tub florescent din cele care functioneaza in regim normal, se vor monta acumulatori de
tip NI-Cd ce asigura o autonomie de 3 ore, timpul de incarcare este de 24 ore.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta vor fi realizate din material clasa B
de reactive la foc, conform [7-2011. Instalatia de paratrasnet va fi de tipul retea de
captare si se va executa cu plathanda de OL-Zn 25x4 mm, montata pe acoperisul tip
terasa. Platbanda se va racorda la conductele de coborare dispuse la max. 20 m care vor
fi tot din platbanda de OL Zn 25x4 mm. Pe coborari se prevad cutii cu eclisd de legatura
tip PV -1 ce asigurd legaturile cu prizd de pamént exterioard. Priza de pamant este
executati cu platbanda de OL-Zn 40x4 mm si electrozi din teava de otel zincata D=2 1/2”
si L=3m, montat# ingropat in pdmant, se va verifica daca are o rezistenta de dispersie R <
1Q. Coborarile instalatiei de paratrasnet se vor proteja pana la inaltimea de 1,8 metri cu
profile metalice de protectie. Deoarece priza de pamant exterioard este comuna pentru
instalatia de paratrasnet si pentru cea de echipotentializare, rezistenta de dispersie a
acestei prize de pamént nu va depasi valoarea de 1 ohm. n caz contrar, se vor suplimenta
numarul de electrozi pani la ajungerea valorii rezistentei de dispersie sub cea normata de
1 Ohm.
Protectia impotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la nulul de protectie
a tuturor partilor metalice ce pot fi puse sub tensiune, in caz de defect (tablouri, carcase
ete.).
Pentru a detecta rapid un inceput de incendiu este necesar sa fie detectatd una din
formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat si pe cat posibil acea
forma de manifestare s& nu poatd avea alta cauza. Practic acest lucru se poate realiza cu
elemente de detectare automate.
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Cladirea va fi dotatd cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinatiei fiecarei
incdperi, racordati la centrala adresabila de detectie si semnalizare la inceput de
incendiu, asigurandu-se astfel protectia vietii oamenilor,protectia bunurilor materiale,
prevenirea intreruperii activitatii, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate
cauza pericolului semnalat.

Spatiile vor fi dotate si cu trape de desfumare a fumului, acolo unde este cazul.
Instalatiile de detectie si alarmare in caz de incendiu destinate acestor obiective vor
acoperi integral toate spatiile si sunt destinate surprinderii si semnalizarii in faza
incipientd a oricarui inceput de incendiu indiferent de cauza sau momentul producerii
acestuia.

Cladirea va fi dotatd cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu
adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori impotriva scurtcircuitului si cu
infrastructura de comunicatii bazatd pe cablu de incendiu de 4 fire, cat mai economic
amplasate pe ansamblul cladirii, Detectoarele optice de fum au menirea de a sesiza orice
impurificare cit de nesemnificativa a aerului cu particele de fum, ceea ce poate fi un
indiciu asupra initierii si posibil dezvoltarii necontrolate a unui incendiu in zona de
supraveghere a detectorului / detectoarelor in cauza.

Ca masurd suplimentard de alertare in caz de sesizare a producerii unui inceput de
incendiu, se vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi
amptasate in zonele de circulatie intensa si de evacuare a personalului si a valorilor in
principal scari si iesiri din cladiri. Pentru alertarea personalului din zonele calamitate, la
locurile importante se vor monta sirene adresabile multiton, pentru avertizarea sonora.
Comandarea acestor sirene, ca si determinarea sunetului ce se va emite, pot fi
programate sa se declanseze automat de cétre centrala de incendiu sau intr-o maniera
interactiva centrata-operator de supraveghere de la nivelul dispeceratului. Cablarea se va
face prin tuburi de protectie montate ingropat in pereti si tavane,
folosind tuburi PEL pentru protectia mecano-fizica a cablului. Centralele adresabile de
incendiu se vor prevedea sa functioneze prin alimentare la reteaua de 220Vca, dar in caz
de avarie a retelei principale electrica, functionarea va fi asigurata prin trecerea
automatd pe alimentarea de siguranta prin intermediul unor baterii 12Vdc/18Ah. Sistemul
de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu va fi implementat in urmatoarea
structura: - centrald adresabila detectie, semnalizare si alarmare la incendiu; - detectori
adresabili optici de fum; - butoane adresabile manuale de alarmare; - sirene adresabile
de interior pentru semnalizarea acustica a posibilelor evenimente; - sirena de exterior; -
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surse de alimentare si acumulatoare tampon. Cladirea va fi protejatd impotriva unui
eventual incendiu provocat de instalatiile electrice prin asigurarea: - protectiei la
scurtcircuit si suprasarcind pe fiecare circuit si la intrerupatorul general al tabloului de
distributie; - ilumindrii cdilor de evacuare; - protectiei Tmpotriva supratensiunilor
atmosferice prin instalatie de paratrasnet;

Instalatiile electrice de curenti slabi se vor executa pe trasee paralele cu cele de curenti
tari,respectandu-se distanta de minim 25 cm si conditia ca circuitele de curenti slabi sa
fie pozate sub circuitele de curenti tari. Instalatia CATV, realizata cu cabluri coaxiale
protejate in tuburi si pozate ingropat in tencuiala peretilor. Distributia se va face de la
amplificatorul de semnal. Toate partile metalice ale instalatiilor electrice, carcasele
metalice ale receptoarelor electrice si a tablourilor vor fi racordate la priza de pamant
atat prin nulul de la protectie din cupru cat si cu conductor de protectie din banda OL Zn

si piesa flexibila din cupru.

INSTALATII VENTILARE
Asigurarea conditiilor climaterice pentru cladirea administrativa (temperaturd, umiditate

rh%, debit minim de aer proaspat) si de presiune intre diferitele fincaperi specifice
spatiilor de tip camerd curatd conform standardele 1SO vor fi asigurate prin
automatizarea completd sicentralizatd, a sistemului de ventilatie aferent spatiilor.
Cladirea va fi echipati cu unititi interioare VRV tip split. Echipamentele oferd eficienta
ridicatd, cu functionare silentioasd si cu un consum energetic redus. Debitul de aer se
deplaseaza pe orizontald pentru a mentine o temperatura constanta in toatd incaperea.
Unitatile tip VRV au dimensiuni reduse si un design compact, astfel incat sa asigure

climatul optim conform normelor tehnice in vigoare.

INSTALATII TERMICE / H.V.A.C,
Agentul termic pentru incalzire va fi furnizat de o centrald termica in condensatie

proprie, completautomatizatd. Centrala termica se va amplasa camera tehnica a cladiri
in conformitate cu prevederile Normativelor P118/2- 2013, Normativ 113-2015. Centrala
termica va asigura agent termic apd caldd pentru: sistemul de incalzire cu radiatoare;
sistemul de preparare ap3 calda pentru consumul menajer. Capacitatea centralei termice
se va stabili avand in vedere urmatoarele: destinatia incaperilor ce fac obiectul investitiei
si parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice in care este amplasat
obiectivul; nivelul de inaltime al constructiei; asigurarea temperaturilor interioare de

calcul in conformitate cu prevederile SR 1907/2014. Capacitatea centralei termice va fi
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de 50 kW ludnd in calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile termice ale
echipamentelor selectate, randamentele instalatiilor, pierderile de caldura pe conducte,
precum i categoria specificd de confort in care sunt inclusi consumatorii. Centrala
termicé in condensatie va fi montata pe perete, cu functionare pe combustibil gazos, cu o
putere termica de 50kW (la temperatura agentului termic de 80°C/60°C).

Centrala termica va fi complet automatizata ca sa asigure:

- supravegherea nivelului de apa din CT;

- supravegherea presiunii si temepraturii maxime in cazane;

- alimentarea electrica a arzatorului;

- reglajul arzatorului functie de sarcina termica dorita;

- pornirea si oprirea centralei termice reglarea temperaturii ACM si a temperaturii
agentului termic;

Legiturile dintre elementele centralei termice se vor realiza prin conducte de ofel,
izolate termic, de dimensiuni corespunzatoare, amplasate aparent pe peretii cladirii.
Distribufia agentului termic catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor - colector
amplasatd in inciperea centralei termice. Instalatia va fi protejata mpotriva cresterii
presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132-86 prin: - asigurarea
expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterti
temperaturii cu vas de expansiune cu membrana elastica. Parametrii agentului termic
necesar incalzirii vor fi reglati in regim dinamic in functie de temperatura exterioara
efectiva. Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralei termice
este prevazuta a fi asiguratd cu aparate de masura, contorizare si echipamente de
automatizare care controleaza in principal siguranta si economicitatea, temperaturile $i
presiunite prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora. incdperea in care se va
amplasa centrala termicd in condensatie va respecta conditia ca suprafata vitrata sa fie
de 0.02mp/mc de incapere si va fi prevazutad o priza de aer cu suprafata libera de cel
putin 0,4mp. Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum, tirajul
acestuia realizindu-se natural. Gazele de ardere evacuate vor avea in componenta
cantitatii de Nox sub limitele admisibile conform legislatiei in vigoare. Alimentarea cu apa
(umplerea) instalatiei se va face de la conducta de apa rece montata in camera centralei
termice. Conductele de distributie agent termic vor fi din cupru si vor fi izolate cu tuburi
din cauciuc sintetic, de grosimi corespunzatoare. La montarea corpurilor de incalzire se
vor respecta instructiunile normativului 113/2015 in ceea ce priveste distantele minime

dintre acestea si elementele de constructie sau intre acestea si masca nisei in care sunt
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montate {daci este cazul), fatd de pardoseala circa 12cm, fata de perete circa 3 ¢cm - 5
cm.Distanta minima fntre conductele paralele neizolate sau intre suprafetele
termoizolatiilor sau intre conducte si suprafete finite ale elementelor de constructii
adiacente este de 3 cm. Distantele intre suporturile conductelor n functie de diametru
vor respecta prevederile Normativului 113/2015. Corpurile de incalzire nu trebuie sa
prezinte nici un fel de pericol pentru sanatatea oamenilor $i nici s& nu se constituie un
factor de poluare a mediului ambiant. Nici una din componentele materialelor din care
este construit corpul de incilzire sau accesoriile sale nu trebuie sa fie radioactive sau
toxice. Constructia si montarea corpurilor de incilzire este astfel realizata incat sa se
asigure posibilitdti de curdtire si intretinere usoard. Se vor lua masuri de curdtire a
corpurilor de incalzire de catre utilizator. Materialele si procedeele de execufie si
prindere ale elementelor componente ale corpurilor de incalzire trebuie astfel conceput
incat punerea lor in practici si necesite un consum de energie inglobata cat mai mic, in
paralel cu respectarea parametrilor calitativi si cantitativi impusi (rezistentd mecanica i
transfer scontat). Trecerea agentului termic prin corpul de incalzire presupune un consum
de energie pentru pomparea fluidului care trebuie s& fie cat mai redusd. Prin conceptia
realizarii circulatiei agentului termic in interiorul corpului de incalzire, se va limita
rezistenta locald pe care acesta o introduce in circuit. Un coeficient de rezistenta locala
de 2,5-3 este considerat ca economic. Se recomanda utilizarea robinetilor de radiator cu
dublu reglaj pentru reglarea convenabild a debitului de agent termic n functie de
necesitati. Prin montarea unui ventil de dezaerisire, trebuie evitatd formarea pungilor de
aer. In cazul unui continut ridicat de suspensii in agentul termic folosit, se impune

curdtarea periodica a corpului de incalzire

INSTALATII SANITARE
Caminul cultural Lechinta, va fi prevdzut cu instalatii de apa rece si calda menajera.

Grupurile sanitare si oficiul vor fi alimentate cu apa rece si apd caldd menajera prin
sistem de conducte tip PPR. Instalatia interioard de canalizare menajerd se racordeaza
direct la canalizarea exterioara, prin cdmin de vizitare. Reteaua exterioara de canalizare,
se compune din cdmine exterioare si se va executa din tuburi de PVC-KG. Se va prevedea
un bransament din teava PEHD cu diametrul Dn50. Tn sistem contorizat, astfel incat sa fie
asiguratd presiunea necesara pentru functionarea obiectivului de investitii.

La instalatia de alimentare cu apa rece si calda menajera se vor folosi conducte din

polietilena PP-R, pentru o presiune de 10 bar. Imbinarea tubulaturii se va face conform
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instructiunilor furnizorului. Robinetii vor fi cu maneta si valvé sferica din alama cromata.
Pentru racordarile la obiecte sanitare se vor folosi conectori specifici materiatului folosit.
Conductele de api rece si caldd care alimenteazd obiectele sanitare vor fi mascate
ingropat in pereti. Bateriile amplasate pe lavoare sau spalatoare vor fi de tip mono -
comanda cu pérghie de comanda. Verificarea obiectelor sanitare si probele ce se vor
executd in instalatia de apa rece si caldd vor fi conforme cu indicatiile din caietul de
sarcini. Apa calda menajerd este preparata in cadrul centralei termice in sistem bivalent
format din boiler de 500L si sistem panouri solare. Obiectivul de investitii va fi dotat cu
un sistem panou solar apa caldd menajerd cu 60 tuburi vidate heat-pipe, boiler cu 2
serpentine de 500 litri si accesorii instalare. Panoul solar cu boiler bivalent a fost
optimizat pentru a furniza apa caldd menajera tot timpul anului. O serpentind se
monteaza la panoul solar, cea de a doua serpentind se monteaza fie pentru aport la
incalzire, fie la o alta sursa aditionald pentru a incélzi apad menajera din boiler. Circuitul
de schimb termic (intre panou si boiler) contine agent termic pe baza de antigel, astfel ca
poate fi folosit si pe timp de iarnd. Instalatiile de panouri solare cu tuburi vidate heat-
pipe aduc economie de 80% la apa caldd menajerd si 30% la incalzire.

Instalatia de canalizare menajera

Tubulatura folosita pentru canalizarea obiectelor sanitare va fi compusa din:
o din PP cu mufe, la racordarea obiectelor sanitare,
e din PVC - KG cu mufe pentru, pentru traseele montate sub pardoseli, in
pamant.
GRUPURILE SANITARE vor fi previzute cu sifoane de pardoseala. Tipul acestor sifoane de
pardoseald, precum si modul de executie a canalizarilor din PP si din PVC - KG vor fi
descrise in cadrul proiectului tehnic .
Obiectele sanitare:
Tn grupurile sanitare se vor prevedea :
« lavoare din portelan sanitar,avand :
« baterie amestecatoare de apd caldd si rece %:”monobloc, cu o singurd
parghie de manevra, garnituri ceramice, tevi de racordare din cupru cromat
10 X Tmm (1=30mm)
s robinete de reglaj coltar cromate1/2”
¢ ventil de scurgere 1 %”cu inchidere manevrabila

« sifon din {eava de alama Dn 32,rozeta de perete
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» vase de closet din portelan sanitar :
+ rezervorul de closet din material plastic pentru montat la semiinalfime, cu
toate accesoriile

» rama si capacul pentru tipul de vas achiziionat

« alte accesorii specifice de montaj

 pisoare din portelan sanitar,avand :

» set fixare

» piesa speciald de scurgere pentru pisocare

s scurgere orizontald

» robinet de presiune

» buton de actionare

» garnitura de admisie Dn 15
Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dup receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor
in conformitate cu prevederile contractuale si cerintele documentelor oficiale si instalatia
poate fi datd in folosinta. Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent
facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnicd a constructiei, care impreuna
cu activitatea de intretinere si reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei la
parametrii proiectati. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program
intocmit de beneficiarul (administratorul) instalatiei, de catre personalul de exploatare.
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor menjionate la fiecare categorie
de elemente ale instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiei la un
anumit moment in vederea ludrii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa
functioneze la parametrii proiectati.
Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiei sau la o parte din acestea pe
baza constatarilor ficute la revizii sau preventiv pentru buna functionare a instalatiei.
Reparatiile capitale cuprind lucrari de inlocuire a unor elemente de instalatie cu scopul
de a asigura functionarea instalatiei la parametrii proiectati sau lucrari de modernizare
pentru functionare la parametrii superiori. Perioada si data reparatiilor capitale se
stabilesc in functie de constatdrile facute cu ocazia verificarilor si reviziilor in decursul
exploatdrii, de durata de viatd normatd, de gradul de uzura si influenta in exploatare

frecventa aparitiei defectiunilor, etc.
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Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptatd a unor defectiuni,
deterioriri sau avarii a caror inliturare imediata se impune pentru mentinerea instalatiei

in stare normala de functionare si de siguranta.

Nr. Denumire echipament tehnologic/utilaje U.M. Cantitate
crt.
1 Centrald termica in condensare 50 kW buic 1
2 Regulator circuite Tncalzire buc 1
3 Pachet panouri solare 2 x 30 tuburi buc 1
vidate cu boiler bivalent 500 litri
4 Sonda exterior buc 1
5 Senzor acm buc 2
6 Kit presostat gaz buc 2
7 Tablou electric general, complet echipat si buc 1
automatizat
8 Unitate externa aer conditionat VRV buc 1
9 Unitate interna VRV duct buc 8
10 | Unitate interna tip duct cu presiune statica buc 1
joasd
11 Panou comanda PC buc 2
12 Perdea aer cald electric buc 1
13 Contor bransament apa rece buc 1
14 | Fosa septica 4700 | buc 1

Toate dotdrile caminului cultural din sat Lechinta, Judetut Mures descrise in continuare
vor fi utilizate doar pentru activitati culturale si sociale. {n acest sens, va fi elaborat si
aplicat un regulament de ordine interioara privind buna folosire 2 dotarilor.

Sala de activitati culturale este cea in care se organizeaza activitati cu un numar de 121

participanti. Pentru dotarea acesteia sunt necesare urmatoarele:

Nr. ' Denumire material/dotare U.M. Cantitate
crt. _ |

1 Dulap metalic ignifug - documente buc 1

2 Dulap materiale curatenie buc 1

3 Pupitru conferinta buc 1

4 Masa conferinta buc 1

5 Masa 90/120 stejar, culoare gri buc 23
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6 Scaune sala festivitati buc 121
7 Scaune masa conferinta buc 6
8 Dulap depozitare costume populare buc 1
9 Tabla magnetica buc 1
10 | Avizier magnetic interior i buc 1
exterior
11 Sistem de sunet buc 1
12 Monitor pasiv pentru scena buc 1
13 Amplificator digital 4 canale buc 1
14 | Sistem microfon wirless vocal de mana buc 1
15 Videoproiector +lentila buc 1
16 Ecran monitorizat buc 1
17 | Masa pliabila, dreptunghiulara buc 5
18 Cuier tip garderoba buc 10
19 Calculator cu software licentiat buc 1
20 Router wireless buc 1
21 Memorie stick USB 32 GB buc 2
22 Aspirator profesional cu functie de spalare buc 1
23 Cortind mecanica scena buc 1

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

a. costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii:

Se anexeazi Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de
investitie®Camin Cultural din sat Lechinta, Oras lernut, Judetul Mures®’, elaborat
conform prevederilor H.G.907/2016, insotit de devizele pe obiecte §i evaludri cantitative
estimative la faza de proiectare - studiu de fezabilitate.

Total general:

1.853.553,09 lei - fara TVA.

2.203.348,25 lei - cu TVA.

Din care C+M :

1.238.371,86 lei - fara TVA.

1.473.662,51 lei - cu TVA.
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Devizul General este elaborat conform legislaiei in vigoare: HG 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, sectiunea a 5-a
Devizul general si devizul pe obiect, inclusiv conform Metodologiei prezentate in Anexa 6
la HG 907/2016.

Se anexeaza Devizul General - scenariu |
Se anexeaza Devizul General - scenariu Il

_ © . VALOARE TOTALA IN EURO CU TVA : 465.656,79
Curs éuro : 4,73?7 ['a:data 75.08.2019 — —

b. costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a
investitiei publice:

Constructia nou edificatd va fi exploatatd conform prevederilor proiectelor pe baza
carora va fi executatd. Lucrarile de intretinere curentd si reparatii se vor efectua imediat
ce a fost constatatd necesitatea lor. Se vor efectua lucrari de reparatii curente pentru
inlaturarea unor defectiuni constatate (in urma Jnspectiilor periodice) pe timpul
exploatarii, la protectia suprafetelor metalice (vopsitorii cu email alchidic). Se va urmari
extinderea elementelor de protectie a circulatiei ocamenilor prin intretinerea curenta si
reparatia acestora.
Pentru cdminul cultural din sat Lechinta, UAT lernut va angaja 2 persoane cu urmatoarele
fise de post: 1 administrator, angajat din cadrul Primariei Orasului lernut, respectiv 1
femeie de serviciu, angajati din cadrul Primariei Orasului lernut.
Costurile de operare identificate si luate in considerare la faza Studiu de Fezabilitate
pentru obiectivul de investitie *’Camin Cultural din sat Lechinta® - Oras lernut - Judetul
Mures sunt:

costurile cu materialele auxiliare

costurile cu intretinerea si reparatii

costurile administrative si mentenanta echipamentelor
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Perioada de referinta pentru care s-a realizat analiza costurilor de operare este de 10 ani.

AN

Elemente T | 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costuri de

personal (lei) 0 0 0 0

Salarii (lei) 0 0 0 0

Contributii la
asigurari si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protectie
sociala (lei)
Costuri cu

materiale 1200 1200 | 1200 | 1500 | 1500 1500 1500 2000 2000 2000

auxiliare (lei)

Costurile cu
intretinerea sl 0 0 0 0 0 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000
reparatii (lef)

Costurile
administrative 0 0 1500 | 1500 | 1500 2500 2500 2500 3000 3000
si mentenanta
echipamentelor
{lei)

3.4.5tudii de specialitate, in funcfie de categoria §i clasa de importantda a
constructiilor

Pentru obiectivul de investitii “’Cdmin Cultural din sat Lechinta, Oras lernut *’ s-au
intocmit studii de teren in conformitate cu cerintele H.G.907/2016 si impunerile din
Certificatul de Urbanism nr.65 din 12.08.2019, descrise in cele ce urmeaza:

Se anexeaza studiu topografic intocmit pentru amplasamentul studiat. Pentru terenul
studiat s-a efectuat o ridicare topografica in sistem STEREO 1970 de catre S.C. TOPOCAD
DEVELOPMENT S.R.L Targu Mures.

Studiul geotehnic a fost intocmit de catre S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L. Bucuresti si
este atasat prezentei documentatii.

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei
Se anexeaza graficul graficul de esalonare a costurilor si realizarea investitiei cu
esalonarea valorici a investitiei pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de

executie a obiectivului de investitii si a planificarii activitatilor, incepand cu data
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semnarii contractului de finantare, proiectantul a luat in calcul i perioadele de timp

nefavorabil realizarii investitiilor.

4,Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic propus:
4.1.Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta.

Se propune demolarea caminului cultural existent din satul Lechinta, Judetul Mures si
realizarea unui nou camin cultural pe acelasi amplasament in satul Lechinta, orasul
lernut, judetul Mures, intr-o zona centrala a satului pe un teren ingradit, proprietatea
UAT lernut.

Ideea construirii caminului cultural s-a conturat in contextut in care exista o comunitate-
in special copii si tineri dornici de activitati culturale. Se doreste reatizarea unui centru
comunitar de acces la informatii, de culturad i coeziune sociala, prin cresterea gradului
de acces si de participare a populatiei rurale la viata culturalda. Afirmarea identitatii
culturale a zonei si crearea unor directii noi pentru generatiile urmatoare.

Realizarea noului camin cultural este justificata de:

- existenta unui vechi camin aflat intr-o stare avansatd de degradare ce este propus
pentru demolare;

- existenta in zond a scolii, ceea ce ar permite organizarea actiunilor educative, de
constientizare asupra domeniului socio-cultural;

- existenta in zond a bisericilor, ceea ce ar permite organizarea si desfasurarea
activitatilor ale comunitatile parohiale.

- existenta strategiei locale de dezvoltare, care se refera la: imbunatatirea
functionalitatii si aspectului localitatii, diversificarea posibilitatilor de petrecere a
timpului liber precum si imbunatatirea serviciilor culturale, precum si organizarea de
campanii de educare a elevilor in spiritul cultural si implicarea populatiei in activitati de

educatie sociala;

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

Atat pentru Scenariul 1, cat si pentru Scenariul 2, se inregistreaza, din punct de vedere al
factorilor de risc antropici si naturati, aceleasi vulnerabilitati, de intensitate identica.
Din punct de vedere al factorilor de risc antropici si naturali identificam riscul de

intarzieri in derularea lucrarilor de constructii datorita schimbarilor climatice brusce.
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Aceste schimbari pot afecta investitia prin prelungirea perioadei de implementare. Pentru
a reduce aceastd vulnerabilitate in stabilirea graficului de executie se va realiza o
planificare riguroasa a activitatilor proiectului si se vor luain calcul unele marje de timp.
De asemenea, se vor monitoriza permanent lucrdrile in concordantd cu schimbarile
climatice care apar.

Tot in categoria factorilor de risc natural se inregistreaza riscurile de tip seismic.

in categoria factorilor de risc antropici, cu influentd minima sau chiar inexistenta asupra
investitiei, se inscriu riscurile de tipul: poluare fonica, cu monoxid de carbon din emisiile
autovehiculelor din zona.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare si

proiectare a proiectului $i anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care sa
constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depasiri de costuri.
Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba la
bazi tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a
investitiei. Astfel in vederea obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea
urmatoarelor etape:

v introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la

nivelul stiintei si tehnicii actuale;

v dimensionarea optima a investitiei;

v alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

v alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice;

v adoptarea de solutii care sd ducd la cresterea productivitdtii muncii si la

ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei

proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efect de asemenea,
depéasirile de costuri. Realizarea unei lucrari de constructie are caracter unicat deoarece
are la baz3 un proiect care defineste numai acea lucrare si care impune o serie de masuri
legate de amplasament, proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si organizatorice
specifice de executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie.in vederea
minirizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se
impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune
organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Procedurile

aferente vor fi previzute in documentele de licitatie i n contractele care se vor incheia.
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Sistemul de supervizare va consta in urmatoarele aspecte:

v incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;

v respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

v indeplinirea cerintelor referitoare la protectia §i conservarea mediului

inconjurator.

Riscurile de intretinere care se pot datora incapacitétii financiare a beneficiarului de a
intretine investitia realizata.
UAT lernut, in calitate de promotor al acestui proiect, este prima entitate interesata in
implementarea optima a proiectului, asigurand in acest fel resursele financiare necesare.
Schimbarile climatice pot conduce, in perioada de executie, la intarzierea perioadei de
finalizare a lucrarilor.
Analizdnd cele mai sus mentionate, considerdm cd prezentul obiectiv de investitii

prezintd un grad scazut de vulnerabilitate.

4,3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Necesarul de utilitati:

-alimentare cu apg;

-alimentare cu energie electrica;

-alimentare cu gaze naturale;

-canalizare ape uzate;

-telefonie;

-cablu tv +internet.

Alimentarea cu ap3 se va realiza printr-un ¢cdmin de bransament Dn50, prevazut cu contor
si armaturi specifice. Sursa de apa va fi reteaua zonald conform acordului furnizorului
local de apa.

Canalizarea apelor uzate se va realiza in sistem propriu, cdminul cultural fiind racordat la
o fosd septicd de capacitate 4700 L vidanjabild. Aceasta va fi amplasate in nordul
terenului, conform ridicarii topografice.

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului este realizatd de la reteaua publica si se
va utiliza reteaua existentd. Solutia de alimentare va fi stabilitd pe baza unui studiu de
solutie realizat de ctre furnizorul de energie electrica.

Obiectivul de investitii va fi racordat la reteau de gaze naturale existent in zona.

Nu este cazul de relocare a unor utilitati.
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4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Ca urmare a bilantului negativ intre natalitate, mortalitate si migratia externa, populatia
stabild din Romania a scazut substantial in perioada inter-recensald 2002-2011 (de la 21,6
la 20,1 mil. locuitori), pe fondul unei tendinte de imbatranire prin scaderea nominala si
relativa a ponderii populatiei tinere si a cresterii ponderii populatiei de peste 60 de ani
pana la 20,8% (2012).

fn anul 2011 populatia unititii administrative lernut, a scizut cu 1445 de locuitori.
Scaderea este de 14,7% in doua decenii. Numarul actual de locuitori corespunde
volumului de populatie din anii 50°.

Densitatea populatiei pe unitatea de suprafata situata in intravilan este in prezent de 20
pers/ha,o densitate specifica unei asezari de tip rural. Aceasta situatie se datoreaza
faptului ca unitatea administrativa ,orasul lernut”este compusa din mai multe localitati
cu profil rural.

Unitatea administrativa ,,Orasul lernut” este alcatuitd din 6 localitdti componente.
Majoritatea populatiei este concentrata in localitatea lernut, cu un procentaj de 61% din
totalul populatiei, jar localitatile componente Cipau, Lechinta si Salcut locuiesc inca
28.5% din populatie unitétii administrative.

Conform datelor de la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 2011 populatia
orasului lernut era de 8.705 locuitori, in scadere cu 8,59% comparativ cu efectivul
inregistrat la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 2002, echivaldnd cu o scidere
medie anuala de 0,85%. Se observd o crestere a ritmului anual de scadere, explicatia
puténd fi gasita in structura pe varste a populatiei si in evolutia acesteia.

Cauzele scaderii populatiei sunt multiple, dintre acestea cele mai importante fiind
imbatranirea populatiei, cresterea migratiei interne si internationale si sporul natural
negativ. Distributia populatiei si a fortei de munca pe localitati - orasul lernut si satele

apartinatoare este urméatoarea:
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Total populatie din care Ponderea
Localitate populati populatiei
Nr. . e ocupate in
persoane Pondere (%) ocupat total
populatie
Oras lernut 5.382 619,/83 2.518 40¢60
0 0
Sat Cipau 1.064 12,22 374 35,15
% %
Sat 330 3,79% 93
Deag
SatLechlnta = 785 1 T 9,02%
Sat Oarbade Mures | 135 | 1,55%
Sat Salcud 652 7,49% 770
Sat Sfantu Gheorghe 357 4,10% 124
Total 8.705 100% 3.323

in comunitate se simte in ultima perioadd o deterioare serioasa a relatiilor sociale,
oamenii, dar mai ales tinerii, dupa ce parasesc bancile scolii, nu se mai intalnesc, nu au
suficiente motive sa o facd, nu mai socializeaza, se instraineaza mai usor, astfel relatiile
se racesc, toate astea cu consecinte din ce in ce mai nesandtoase pentru societate.

Investitia in construirea noului cdmin cultural este oportuna pentru cé existenta in satul
Lechinta a acestui edeficiu va crea premisele renasterii activitatilor socio-culturale in
comunitate. Acest lucru va conduce in timp la refacerea relatiilor stabilite dintre membrii
comunit&tii, la intarirea sentimentului de apartenentd la comunitatea in care traiesc.
Investitia va fi benefica si pentru tineri decarece vor avea la indemand un loc in care sa-si
dezvolte relatiile sociale si s3 organizeze intalniri §i activitati in sanul comunitatii.

in concluzie realizarea investitiei propuse prin proiect urmdreste rezultate pe termen

lung, sustenabile, cu impact social considerabil.

EVALUAREA IMPACTULUI SOCIAL

in cazul in care incadrarea initiald evidentiazé efecte adverse care pot necesita masuri de

atenuare si diligentd, se va proceda dupé cum urmeaza;

Daca n urma incadrarii initiale s-au identificat efecte semnificative asupra persoanelor,
proprietatilor si/sau bunurilor economice, se va efectua o ancheta rapida cu privire la
toate partile afectate. Poate fi necesar un plan care sa cuprindd actiunile practice de

abordare a nevoilor grupului vulnerabil.
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Daca sunt inregistrate pierderi sau restrictii temporare in legatura cu accesul la resursele
care asigura mijloacele de trai, se vor elabora planuri de atenuare a impactului
social/Planuri de Restrictionare a Accesului/sau alte planuri necesare pentru atenuarea

impactului.

Efectele vor fi analizate conform matricei de mai jos:

Probabilitatea aparitiei

Preconizat

Nepreconiza
Gravitatea t dar
impactului predictibil

Preconizat si
repetabil

1 | Foarte scazut
sau fara efect

Scazut

Moderat

Ridicat

m A W N

Foarte ridicat

Nivelurile riscurilor, asa cum rezulta de mai sus, precum si acceptabilitatea acestora,
sunt explicate mai jos:

Riscurile Scazute sunt acceptabile in
mare masura, fac obiectul unor analize
periodice sau dupd manifestarea unei
modificari semnificative.

5-12 Riscurile Moderate ar trebui sa fie
tolerate doar pe termen scurt si doar in
conditiile planificarii si aplicarii unor
masuri de control suplimentare, intr-o
perioadd de timp definitd. Riscurile
Moderate pot reprezenta cel mai
important risc cu care se confrunta o
entitate si un aspect foarte sensibil,
datoritd faptului c2@ acestea pot fi

tolerate pe termen scurt.

15-25 Activitatile cu Risc Ridicat ar trebui
oprite imediat, pana la introducerea
unor masuri de control suplimentare

pentru atenuarea riscurilor.
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b. estimdri privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

Numdir de locuri de muncd create In faza de realizare:

Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializata in domeniu. Prin urmare
putem spune ca proiectul de fat nu creazé locuri de munca in faza de executie, intrucat
activitatile de executare a lucrérilor de constructii nu se vor realiza in regie proprie.
Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentii
economici care vor participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insa greu de
determinat intrucit depinde de capacitatea actuala a fiecarui agent economic.

Numéir de locuri de muncd create in faza de operare:

Obiectivul va avea un numar de 2 angajati din cadrul UAT lernut. Acestia vor fi
subordonati structurilor de conducere ale satului/comunei - mai exact primariei. 5e va
practica un management informal, menit s& asigure un feedback crescut privitor la
schimbarile ce pot afecta desfasurarea activitatilor.

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a
siturilor protejate, dupd caz

Lista cu recomandari prezentatd in continuare nu este exhaustiva, ci evidentiaza cele mai
relevante masuri de atenuare a impactului, care vor fi avute in vedere in etapa lucrarilor
de constructii. Sectiunile de mai jos includ recomandari mai detaliate, in functie de tipul

impactului.

e Manipularea necorespunzatoare a materialelor periculoase precum azbestul si
vopselele pe bazd de plumb, in etapele de transport si de manipulare aferente
lucrarilor de constructii, se va minimiza prin utilizarea apei $i prin alte metode,

precum imprejmuirea santierelor.

e Pentru reducerea zgomotului, lucrdrile de constructii vor fi restrictionate in

anumite intervale orare.
e Toate deseurile din constructii si deseurile de lemn vor fi depozitate in santier.

e Deseurile de lemn vor fi depozitate separat si se vor face aranjamente pentru

reciclarea acestora, si nu pentru eliminarea lor.

e Este interzisd arderea in aer liber si eliminarea ilegala a deseurilor.
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e Se vor stabili locatii adecvate pentru eliminarea pamantului/argilei si nisipului si se
va obtine aprobarea prealabild din partea autoritatii relevante pentru eliminarea

acestora.

e Se va evita acumularea de stocuri de deseuri din constructii pe santier, iar
deseurile vor fi eliminate periodic, la o groapa de gunoi autorizata oficial. Se vor

asigura jgheaburi pentru transferul deseurilor de la nivelurile superioare, la sol.
e Perturbirile in trafic trebuie s3 fie evitate prin operatiuni de planificare interna.

d. impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazd, dupa caz.

Prezenta investitie va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol),
inclusiv asupra biodiversitétii din zona prin reducerea emisiilor de CO2.

Investitia ce urmeazd a fi realizata, nu lezeaza cu nimic mediul inconjurator, iar in plan
rural este o investitie durabild ce oferd oportunitdti noi comunitatii atat din punct de
vedere cultural cit si social. Realizarea caminului cultural este o noud sansa pentru
cetatenii satului Lechinta si localitatilor din jur, carora i se ofera noi oportunitati de
participare la activitati culturale si sociale in vederea mentinerii traditiilor si valorilor
folclorice. In concluzie se considerd ca impactul prezentului proiect nu are consecinte
dAunatoare asupra cadrului natural si antropic, scopul planificat al investitiei fiind chiar
ridicarea standardului de calitate a domeniului cultural si social din satul Lechinta ,oras

lernut,

4.5,Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii.
fn aproximativ 55% dintre comunele Roméaniei, incinta principala a cdminului cultural este
inchiriatd periodic, pentru organizarea ceremoniilor locale (nunti, mese de pomenire,
botezuri). Ceremoniile locale sunt cele mai vizibite si frecvente activitati organizate in
caminele culturale. La ora actuald pe raza satului Lechinta nu existd optiuni alternative
care s& permita desfasurarea acestor activitati pentru cei 801 locuitori.
in vatra satului existd o constructie dedicat desfsurdrii acestor tipuri de activitati dar
pentru protectia comunitatii este necesard demolarea §i creerea unei not constructii pe
amplasamentul existent,
Constructia propusd pentru noul camin cultural se adreseaza activitatilor culturale ce
poate gizdui un numdr de maxim 121 de persoane. Scopul acestui proiect ajuta la
cresterea calititii si diversificarea ofertei culturale din mediu rural prin imbunatatirea
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managementului, promovarea proiectelor culturale si dezvoltarea de capacitati
individuale si institutionale. Pe termen mediu si lung, constructia va avea un impact
major in dezvoltarea cadrului social si cultura! din satul Lechinta.
4.6.Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantad financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara.
Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri,
structura veniturilor (daca este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
dar si de-a lungul perioadei previzionate in vederea determinarii durabilitatii financiare si
calculului principalilor indicatori de performanta financiara. Metodologia utilizata este
analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantificd diferenta dintre veniturile si
cheltuielile generate de proiect pe durata de functionare, ajustatd cu un factor de
actualizare. In vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmitoarele
elemente;

» Orizontul de timp;

o Determinarea costurilor totale;

e Valoarea reziduala a investitiei;

e Determinarea ratei actualizarii;

¢ Determinarea indicatorilor de performanta;
Perioada de executie a lucrarilor va fi de 3 luni calendaristice pentru demolarea
caminului cultural existent si 11 luni calendaristice pentru construirea unui nou camin
cultural cu dotarile specifice mentionate in studiul de fezabilitate. Durata totald de
implementare este de 24 luni calendaristice, incluzidnd 10 luni calendaristice pentru
achizitia serviciilor de proiectare si realizarea documentatiilor tehnice - PTh+DDE, DTAC,
PAC, POE, etc, inclusiv acordurile, avizele si verificarea tehnica de calitate a proiectelor.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii este
necesara previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente acestuia pe termen mediu
si lung., Anul 2020 este perioada de referintd al proiectului pentru elaborarea analizei
economice-financiare.

Analiza financiara si economica aferenta realizdrii obiectivului de investitii

Obiectivele investitiei:
* Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative si culturale la
nivelul unitatii administrativ teritoriale

. Dezvoltarea economica a localitatii prin atragerea §i asigurarea conditiilor pentru
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organizarea si desfasurarea unor evenimente cultural-educative de catre terte parti
interesate.

Analiza se va realiza pentru varianta ‘’zero’’ (fara proiect) si pentru varianta cu proiect.
Trebuie mentionat cd varianta de referintd (varianta farad proiect) nu inseamna in mod
necesar inexistenta oricarei investitii sau a oricaror venituri pe durata de referinta.
Varianta de referintd fara proiect reprezintd acea variantd in care doar se mentine
functionalitatea facilitatilor existente la parametri existenti.

Obiectivele analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referintd cu scopul de a stabili
cea mai potrivitd structurd de finantare a acesteia.

A fost utilizata metoda diferentiald/marginala/incrementala conform normelor
comunitare aplicabile analizei cost - beneficiu / cost - eficientd, potrivit careia fluxurile
financiare sau economice luate in calcul pentru fiecare varianta de proiect analizata sunt
considerate exclusiv pe o baza netd fata de varianta de referinta { varianta reprezentata,
in cazul de fata de varianta fara proiect).

Etapele analizei financiare:

1. Decizia asupra utilizdrii de fluxuri de numerar reale sau nominale:

- fluxurile de numerar vor fi determinate n valoare reala (preturi constante)

- independent de 5i concomitent cu decizia de a folosi fluxuri de numerar reale, se
utilizeaza, in schimb, daca se considera justificat o rata de indexare pentru costurile care
se preconizeaza ca vor creste in termeni reali pe durata perioadei de referinta

2. Estimarea costurilor de investitie:

- costurile de investitie { conform Devizului General), fara sumele prevazute pentru
“’Cheltuieli diverse si neprevazute’’ (care vor fi necesare pentru reducerea impactului,
riscului, referitor la cresterea costurilor de investitie, conform analizei de risc)

- investitii periodice cu caracter extraordinar

- valoarea reziduald este luata in calcul ca un *’cost pozitiv’’ la sfarsitul perioadei de
referinta

- nu sunt incluse transferurile si subventiile, TVA, si alte impozite i taxe indirecte.

3. Estimarea costurilor operationale:

- costuri referitoare la asigurarea functionarii obiectivului de investitii, sunt
cheltuielile curente de functionare

- nu sunt incluse transferurile si subventiile, TVA, si alte impozite si taxe indirecte.
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4. Estimarea veniturilor: in acest caz veniturile vor fi considerate 0 dat fiind ca

obiectivul de investitii din administrarea UAT lernut nu este furnizor de profit.

Analiza financiara evalueaza:

RENTABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI, determinata pe baza indicatorilor VANF/C
{valoarea actualizata neta financiara a investitiei) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate
financiara a investitiei);

RENTABILITATEA FINANCIARA A CAPITALULUI NATIONAL, determinatd pe baza
indicatorilor VNAF/K (valoarea neta actualizata financiara a capitalului) si RRF/K (rata de
rentabilitate financiara a capitalului);

ASIGURAREA SUSTENABILITATII FINANCIARE a proiectului.

RAPORTUL BENEFICIU/COST

financiare si valoarea actualizata a costurilor financiare. Actualizarea veniturilor si

- raportul dintre valoarea actualizatda a beneficiilor

costurilor financiare se face dupa aceeasi formuld generald de actualizare a fluxurilor de
numerar viitoare mentionata in cazul VANF.

FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT - este suma cumulativa, de la an la an, a fluxurilor
financiare nete, neactualizate generate de proiect. VANF(C) si RIRF(C) compara costurile
de investitie cu veniturile nete si stabilesc in ce masura veniturile nete ale proiectului
sunt in masura sa ramburseze investitiile, indiferent de sursele de finantare. Pentru ca
proiectul
contributia U.E. AR TREBUI SA FIE NEGATIVA Sl RIRF(C) AR TREBUI SA FIE MAI MICA DECAT
RATA DE ACTUALIZARE FOLOSITA PENTRU ANALIZA.

sa necesite acordarea unei contributii din fonduri: VANF(C) inainte de

Variatie -2% Variatie -1% BAZA Variatie +1% Variatie +2%
Flux numerar an 3 1.333 1.347 1.36 1.374 1.387
Flux numerar an 4 1.333 1.347 1.307 1.374 1.387
Flux aumerar an 5 1.281 1.294 1.257 1.32 1,333
Flux numerar an 6 1.232 1.245 1.209 1.27 1.282
Flux numerar an 7 1,185 1.197 1.162 1.221 1.233
Flux numerar an 8 1.139 1.15 1,117 1.174 1.185
Flux numerar an 9 1.095 1.106 1.074 1.128 1.139
Flux numerar an 10 1.053 1.063 1.033 1.085 1.095
Flux numerar an 11 1.013 1.023 993 1.043 1.054
Flux numerar an 12 974 983 955 1.003 1.013
Flux numerar an 13 936 946 918 965 974
Flux numerar an 14 14.07 14,211 14353 14.497 14.641
Valoare reziduala 22,868 23.094 23.325 23.558 23.792
RRF© 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%
VANF© -211.418 -213.51 -216.087 -217.801 -219.956
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Variante cu investitie cu contributie UE

Variatie -2% Variatie -1% BAZA Variatie +1% Variatie +2%
Dispenibil 199.657 201.634 203.65 205.687 207.723
Cost investitie proprie -238.063 -240.42 -242.824 -245.252 -247.68
Flux numerar an 3 1.333 1.347 1.36 1.374 1.387
Flux numerar an 4 1.333 1.347 1.307 1.32 1.387
Flux numerar an 5 1.281 1.294 1.257 1.27 1.333
Flux numerar an 6 1.232 1.245 1.209 1.221 1.282
Flux numerar an 7 1.185 1.197 1.162 1,174 1.233
Flux numerar an 8 1,139 1.15 1.117 1.128 1.185
Flux numerar an % 1.095 1.106 1,074 1,085 1.139
Flux numerar an 10 1.053 1.063 £.033 1.043 1.095
Flux numerar an 11 1.013 1.023 993 1.003 1.054
Flux numerar an 12 974 983 955 965 1.013
Flux numerar an 13 936 946 918 927 974
Flux numerar an 14 14.07 14,211 14353 14.497 14.641
Valoare reziduala 22,868 23.094 23.325 23.558 23.792
RRF® 7,45% 7,45% 6,41% 6,41% 7,46%
VANF© 29,848 29.959 29.63 29.739 30.3

ANALIZA S-A FACUT PENTRU UN ORIZONT DE TiMP DE 14 DE ANI 51 O RATA DE
ACTUALIZARE DE 4 %.

PE BAZA CELOR DOI INDICATORI (VANF(C) si RIRF(C)), REZULTA CA PROIECTUL
NECESITA INTERVENTIE DIN PARTEA FONDURILOR STRUCTURALE.

Notd : Rentabilitatea financiard a capitalului national este evaluatd prin estimarea valorii actualizate nete
financiare si a ratei de rentabilitate financiard a capitaluluf (VANF(K) 5i RRF (K)). Acesti indicatori mdscard
gradul in care veniturile nete ale proiectuluf sunt in mdsurd sd ramburseze resursele financiare furnizate
de fondurile nationale (contributia nationald si contributia beneficiarutui).

Pentru ca un proiect sd necesite acordarea unei contributii din fonduri: VANF(K) cu asistentd din partea
Uniunii ar trebui sd fie negativd sau egald cu zero, st RRF(K) ar trebui sd fie mai micd sau egald cu rata de
actualizare.

Rezultatul analizei presupune realizarea investitiei in scenariul 1 exprimata anterior
sau ne-implementarea proiectului propus.

Y




Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judeful Mures

4.7.Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizatd neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupa caz, analiza cost-eficacitate.

Analiza economic este realizat3 tindnd seama de urmatoarele beneficii:

- economii de timp,

- economii ale costului de operare ale cladirii,

- economii rezultate din imbunatatirea calitatii aerului.

Ipoteze de lucru:

- perioada de referintd, 50 ani, conform catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare ale mijloacelor fixe

- rata de actualizare - 4%

- taxa de valoare adaugatd este exclusa din analiza economica

- rata de schimb valutar este 4,662 lei

- factorul de anualizare este considerat 300, tinand cont de variatiile saptaménale.
Conform art. 42, alin (1) din Legea 500/2002 actualizatd, valoarea investitiei nu
depiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotérare a
Guvernului.

Analiza cost-eficacitate constd in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate.
Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului,
minimizeazs valoarea netd actualizati a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat,
maximizeaza nivelul rezultatului.

Observam ca Valoarea Actualizatd Net& se prezintd ca fiind negativa pentru scenariul cu
investitie proprie, componenta sociala a proiectului explicind acest aspect. Totusi se

observa ca fluxul de numerar total cumulat este pozitiv_pentru toti anii orizontului de

prognoz, acest lucru indicdnd sustenabilitatea financiard a proiectului, in conditiile unei

subventionari a investitiei initiale.

Varianta cu investifie din fonduri propri :

A Rata de rentabilitate financiara a investitiei ( RRF/C )
1.69%

m Valoarea financiard actualizatd netd a investitiei ( VANF(C))
-216,087 lei
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4,8.Analiza de senzitivitate
Prin aceasti analizi, echipa de elaborare a projectului evidentiaza sensibilitatea
proiectului fata de schimbarile ce pot interveni pe parcursul orizontului de timp ales,
datorita riscurilor identificate.
Analiza de senzitivitate are ca scop identificarea parametrilor si variabilelor critice ale
caror variatii, in raport cu valorile utilizate in estimarea indicatorilor de caracterizare a
eficientei economice a investitiei au efectul cel mai mare asupra raportului cost-
beneficiu.
Variabilele critice identificate ce pot influenta indicatorii de eficienta economica sunt:

» costurile de exploatare - in sensul cresterii acestora;

» beneficiilor generate - in sensul descresterii acestora.
Analiza de senzitivitate cuprinde analiza evolutiei indicatorului raport beneficiu/cost
plecAnd de la scenariul de bazd fundamentat in analiza economica in conditiile in care
urmatoarele variabile critice sufera modificari:

> costurile de exploatare - in sensul cresterii acestora cu 20%;

» beneficiilor generate - in sensul descresterii acestora, cu 20%;

> stabilirea ratei maxime de crestere a costurilor si de descrestere a beneficiilor

peste care raportul beneficiu/cost devine subunitar.

Unul din parametrii critici care trebuie avuti in vedere se refera la primul risc
respectiv cel legat de selectia furnizorilor de lucrari.
4.9,Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de risc cuprinde analiza in care vor fi identificate riscurile asumate in timpul i
ulterior implementérii proiectului, ce pot s& concure la schimbari pe parcursul
functiondrii proiectului. Pentru a analiza proiectul si impactul acestuia, echipa de
elaborare a studiului de fezabilitate considera ca este necesar a se lua in considerare si
riscurile asumate in timpul si ulterior implementdrii proiectului, ce pot sa concure la
schimbari pe parcursul functionarii proiectului.
Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:
Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare
si proiectare a proiectului si anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care
sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depdsiri de costuri. Pentru a
minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba la baza tema de
proiectare elaboratd pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investitiei. Astfel

in vederea obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea urmatoarelor etape:
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v introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii §i procedee tehnologice la

nivelul stiintet si tehnicii actuale;

v dimensionarea optima a investitiei;

v alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

v alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad

ridicat de siguranta in exploatare;

v adoptarea de solutii care si ducd la cresterea productivitatii muncii §i la

ameliorarea proceselor tehnologice.
Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei
proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care pot avea ca efect de asemenea,
depasirile de costuri. Realizarea unei lucrari de constructie are caracter unicat deoarece
are la baza un proiect care defineste numai acea lucrare §i care impune o serie de
masuri legate de amplasament, proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si
organizatorice specifice de executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie. fn
vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de
executie, se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va
presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte.
Procedurile aferente vor fi prevazute in documentele de licitatie §i in contractele care se
vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in urmatoarele aspecte:

v incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;

v respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

v indeplinirea cerintelor referitcare la protectia si conservarea mediului

inconjurator.

Riscurile de intretinere care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de a
intretine investitia realizata. Beneficiarul, in calitate de promotor al acestui proiect, este
prima entitate interesatd in implementarea optima a proiectului, asigurand in acest fel

resursele financiare necesare.

P T Categoria de ' e Strafég" de.
" -Activitatea |~ risc/valoarede [ . Masuri. | raspuns ;
Semnarea unor declaratil Reducerea riscului
Pregatirea Plecarea specialistilor | standard pe ' prin
diminuarea
documentatiei de proprie raspundere. probabilitatii si
Risc minor
atribuire Motivarea financiara a a impactului.
specialistilor.
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intarzieri in procesul de | Realizarea documentatiilor | Reducerea riscului

Organizarea atribuire de aftribuire prin
procedurii de in concordanta cu legislatia | diminuarea
achizitie (reluarea licitatiei) in vigoare; probabilitatii
Completarea tuturor
Servicii proiectare: informatiilor
necesare finalizarii
procedurii
Risc minor
Achizitii lucrari/bunuri:
risc mediu

Plan de actiune pentru

Schimbari legislative situatii Acceptarea riscului
Risc minor (legislatia | neprevazute
este
adaptata la aquisul
comunitar)
Executia Nerespectarea Contractarea de clauze Reducerea riscului
contractului termenelor specific prvind prin
de servicii contractual (solicitari diminuarea
proiectare de termenul de executie probabilitatii
prelungire) utilizand negocierea
contractelor
Risc minor
Expertizarea constructiilor | Reducerea riscului
de catre prin
experti tehnici atestati, diminuarea
nainte de probabilitatii
inceperea proiectarii.
Intarzier] fata de Realizarea corecia a Reducerea riscului
Obtinerea termenele documentatiilor prin
autorizatiilor/avi diminuarea
zelor planificate necesare obtinerii probabilitatii
autorizatiilor/avizelor;
completarea
Risc minor/mediu tuturor informatiilor
necesare
Executia Litigii privind Includerea in contractul de | Reducerea riscului
contractului respectarea asistenta prin
de asistenta termenelor si calitatea | tehnica a clauzelor privind: | diminuarea
tehnica tehnica termenele probabilitatii
e executiei de executie; modalitatea de
solutionare a
neconformitatilor,
Risc minor defectetor si
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neconcordantelor aparute
in fazele de executie; nivelul
calitativ

ce trebuie realizat.
Obligativitatea planificarii
lunare de

catre dirigintele de santier a
activitatilor, necesarului
anticipat de material si,
echipamente, volumului si
structurii personalului
necesar, o
inclusiv propunere de maguri;
Raspunderea contractuala

Executia |
contractului

de consultanta

Litigii privind
respectarea

termenelor si calitatea

tehnica

a prestatiei

Risc minor

Includerea in contractual de
consultanta a clauzelor
rivind:
ermenele de executie;
respectarea
legislatiei, normelor,
normativelor in

vigoare, la momentul

prestari

serviciului; respectarea

§h1dulu1 o
olicitantutui Tn vigoare la
momentul

prestarii serviciului

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Execufia |
contractului

de lucrari

Cresteri de preturi

Risc mediu

Includerea n bugetul
proiectului a ]
capitolylui “cheltuieli
neprevazute”

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Planificarea 1n bugetul
roprival
eneficiarului a resurselor

necesare

acoperirii unor costuri

neeligibile

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Situatii neprevazute,

neconformitati si
defecte

aparute pe parcursul

executiei
lucrarilor

Risc mediu

Contract cu proiectantul
care asigura

asistenta fehnica care sa
prevada

maodificarea documentatiei
de executie

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Expertizarea constructiilor
de catre

experti tehnici atestati,
inainte de

inceperea proiectarii

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Aparitia unor lucrari

Includerea in bugetul

proiectului a
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suplimentare

Risc minor

capitolului “cheltuieli
neprevazute”
pentru cheltuielile eligibile

suplimentare

diminuarea
probabilitatii

Plan de actiune pentru
situatii

neprevazute pentru
cheltuielile

neeligibile

Acceptarea riscului

Litigii privind calitatea
etnica a

executiei

Risc minor/mediu

Criterii pentru selectia
executantului:
capacitatea
tehnica/profesionala
dovedita, standard de
asigurare a

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

calitati

Solutionarea Reducerea riscului
neconformitatilor, prin

defectelor si diminuarea
neconcordantelor aparute probabilitatii

in fazele de executie numai
pe baza

solutiilor stabilite de
proiectant cu

acordul beneficiarului

Stabilirea nivelului calitativ
ce trebuie

realizat prin clauze
contractuale

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Utilizarea in executia
lucrarilor numai

a produselor si procedeelor
prevazute

prevazute de proiect,
certificate sau

pentru care exista
agremente tehnice

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Respectarea proiectelor si a

detaliilor
de executie pentru
realizarea nivelului

de calitate solicitat

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Clauza contractuald pentru
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remedierea pe propria
cheltuiald a
executantului a defectelor
calitative

aparute din vina acestuia

prin

diminuarea
probabilitatii

Participarea proiectantulut (a
receptia

intermediara a lucrarilor

Reducerea riscului
prin.

diminuarea
probabilitatii

Cererile de rambursare

solutionate in intarziere

Risc mediu

Planificarea Tn bugetul
roprival
eneficiarului a resurselor

necesare

continuarii activitatilor in
cazul in care

apar intarzieri pe piaga la

Autoritatea

Contractanta

Reducerea risculut
prin

diminuarea
probabilitatii

Actualizarea lunara a
balantei de
disponibilitali pe baza
graficelor de

lucrari/ plati rambursare.

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Clauze contractuale 1n
contractual de

asistentd tehnica sicel de
lucrari care

sa stipuleze posibilitatea
realizarii

platilor in concordanta cu
termenele

maxime de rambursare din
contractul

de finantare

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Intarzieri la termenele

Predarea catre

Reducerea riscului

de antreprenor/executant prin
a amplasamentului liber de | diminuarea
executie orice probabilitatii
sarcini
Risc mediu
Contractarea cu clauze Reducerea riscului
specific privind prin
diminuarea
termenul de executie probabilitatii
utilizand negocierea
contractelor

Monitorizarea executiei
lucrarilor prin

71

Reducerea riscului
prin




Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judeful Mures

diminuarea
diriginte de santier de probabilitatii
specialitate/consultant
specializat

Planificarea lunara de catre | Reducerea riscului

dirigintele prin

de santier a activitatilor, diminuarea
necesarului probabilitatii
anticipat de material si

echipamente,

volumului si structurii

personalului

necesar, inclusiv propuneri

de masuri

Stabilirea nivelulut calitativ | Reducerea riscului
ce trebuie prin

realizat prin clauze diminuarea
contractuale probabilitatii
Asigurarea verificarii Reducerea riscului
proiectelor prin prin

specialisti verificatori de diminuarea
proiecte probabilitatii

atestati si solutionarea
neconformitatilor si
concordantelor
semnalate

Participarea proiectantului laj Reducerea riscului

receptia prin

diminuarea
lucrarilor probabilitatii
Raspuihdere contractuala Reduceréa riscului
pentru viciile o prin
ascunse ale constructiei pe | diminuarea
un termen ‘ probabilitatii
de 10 ani de la receptia
lucrarii

Reducerea riscului
prindiminuarea
probabilitatii

Raspundere  contractuala
pentru viciile

structurii = de  rezistenta
rezultate din

nerespectarea normelor de
projectare

si de executie in vigoare la
data _ .
realizarii constructiei.
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Utilizarea garantiei de

Reducerea risculul

executie prin
diminuarea
probabilitatii
Executia _ Planificarea Tn bugetul Reaucerea riscului
contractelor Cererile de rambursare | propriu al prin
. solytionate cu eneficiarului a resurselor diminuarea
de furnizare intarziere necesare probabilitatii
continuarii activitatilor in
cazul in care
Risc mediu

apar intarzieri de plata la
Autoritatea

Contractanta

Actualizarea lunara a
balantei de
disponibilitati pe baza
graficelor de

plati si de rambursare

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Includerea 1n contractul de

Reducerea riscului

furnizare a prin
unor clauze contractual care | diminuarea
sa probabilitatii

permita realizarea platilor in
concordanta cu termenele
maxime de

rambursare din contractul de
finantare

Intarzieri la termenele

Contractarea cu clauze

Reducerea riscului

de specific privind prin

diminuarea
livrare termenul de livrare probabilitatii
Risc minim

Planificarea in bugetul

Reducerea riscului

Cresteri de preturi propriu al prin
beneficiarului a resurselor | diminuarea
necesare probabilitatii

Risc mediu

acoperirii unor costuri
neeligibile

Litigii privind calitatea

Stabilirea caracteristicilor

Reducerea riscului

tehnica a tehnice prin prin

diminuarea
echipamentelor clauze contractuale probabilitatii
Risc minim

Clauze contractuale care sa
stipuleze
inlocuirea bunului sau
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remedierea pe
propria cheltuiald a
furnizorului a
neconformitatilor i
defectelor
identificate

probabilitatii

Participarea furnizorutui

la receptia bunurilor

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Raspundere contractuala
pentru viciile

ascunse

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Utilizarea garantiei de
executie

Reducerea riscului
prin

diminuarea
probabilitatii

Plecarea specialistilor

Semnarea unor declaratii

Reducerea riscului

Monitorizarea, din standard pe prin

controlul si diminuarea
evaluarea echipa de Proiect proprie raspundere. probabilitatii si
proiectului Motivarea financiara a a impactului

Risc minim

specialistilor

Riscuri ulterioare implementarii proiectului:

Pentru a analiza proiectul si impactul acestuia, echipa de colaborare a studiului de
fezabilitate considera ci este necesar a se lua in considerare si riscurile asumate in
timpul si ulterior implementarii proiectului, ce pot sa concure la schimbari pe parcursul
functiondrii proiectului. Au fost identificate urmatoarele categorii de riscuri:

Riscuri tehnice:
Echipamente propuse spre achizitionare in acest moment sa fie depasite moral pana la

finalizarea implementarii proiectului. Prelungirea nejustificata a duratei de executie fata

de prevederile proiectului.

Riscuri financiare:
Costurile de operare si depaseasca estimarile prezumate si proiectul sa rdméana fara sursa

de venit. De asemenea, materialele consumabile folosite s& depaseasca costurile si
laboratorul sa realizeze studii, analize, certificari la costuri mai mari.

Riscuri legale:
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Aparitia unor norme legale car ar putea constrange activitatea in acest domeniu.
Alte riscuri:
Lipsa personalului cu experienta in domeniu,

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economicd recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

Varianta cu investitie

In ambele scenarii, cheltuielile realizarii proiectului cuprind costurile prevazute n
Devizul General. Pentru realizarea investitiei propuse, din punct de vedere tehnic, prin
prezenta documentatie se propune analiza comparativa a celor doua variante, dupa cum

urmeaza;

SCENARIU 1 - demolare camin cultural existent

Scenariul 1 prezintd solutia demolarii caminului cultural Lechinfa in scopul eliberarii
terenului ,deocarece acesta prezinta un risc la adresa utilizaterilor. Constructia existenta
are structura de rezistenta din zidarie simpla nearmata (ZNA), fara stélpisori si centuri,
peretii de zidarie fiind alcatuiti din caramida plina presata. Structura este formata din
pereti din zidarie cu grosimea de 30 cm (cardmida plina presata 28cm).

Fundatiile sunt continue sub peretii de zidarie si sunt din beton simplu si evazate fata de
peretii de zidarie.

Demolarea constructiei se va face conform expertizei tehnice intocmita de PROF. UNIV.
DR. ING. RAMIRO SOFRONIE anexata Studiului de Fezabilitate.

SCENARIU 2 - demolare camin cultural existent si construire camin cultural

Din punct de vedere structural in scenariul 2 constructia se propune a fi realizatd din
cadre spatiale din beton armat si planseu peste parter din beton armat. Dimensiunile
elementelor structurale sunt: stélpii din beton armat cu sectiunea de 30x30 cm respectiv
30x50 cm pentru zona de sala. Clasa betonului utilizat pentru realizarea stalpilor va fi
minim C20/25 iar armatura de rezistenta longitudinald va fi din bare de otel BST500S.
Armatura transversald este din acelasi material. Ancorarea inferioara a stalpului se va
realiza in talpa fundatiei. Grinzile de cadru au sectiunile de 30x40 ¢cm pentru deschiderile
longitudinale cat pentru cele transversale, armate cu bare de otel BST500S. Grinzile peste
zona de sala vor avea sectiunea de 40x80 cm. Planseul inferior, pe sol, din beton C16/20,
armat cu plasa SPPB va avea grosimea de 10 cm, mai putin in zona de sala unde grosimea
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acestuia va creste la 15 cm, asezat pe folie impermeabild, polistiren 10 ¢cm §i strat de
rupere a capilaritatii din pietris, cu grosimea de 10 cm.

Placa superioard din beton armat are grosimea de 15 c¢m si este armata cu bare din ofel
BST500S cm la partea inferioara si la partea superioard. Pozitionarea barelor superioare
se va realiza cu capre,

Sistermul de fundare utilizat este de tip fundatii continue sub ziduri si evazari in dreptul
stalpilor. Dimensiunea fundatiilor este aceeasi dupa ambele directii, talpa din beton
50x50 cm si inima grinzii 30x100, realizate din beton C16/20. Armarea se realizeaza din
bare de otel BST500S dispus atat longitudinal cat si transversal. Grinda de fundare se va
realiza pe un strat de 10 cm din beton simplu, marca C8/10, cu rol de egalizare.
Perimetral, pe conturul exterior al clidirii, fundatiile vor fi hidroizolate pe toata
inaltimea acestora.

Acoperisul de tip sarpanté va fi realizat din lemn ecarisat de clasa minima C18.

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse

Comparénd cele 2 scenarii vom identifica o propunere comund prin care ambele
variante vor recurge la demolarea caminului cultural existent in satul Lechinta,
Judetul Mures. Primul scenariu propune beneficiarului demolarea cdminului cultural
care nu va mai putea oferi celor 801 locuitori sansa de a participa la activitatile
sociale. Al doilea scenariu prin demolarea caminului cultural existent §i construirea
unui nou spatiu cultural contribuie la pastrarea si continuitatea zonei culturale
adresate comunitatii. Terenul fiind pozitionat in mijlocul comunitatii, intre scoala
Lechinta si cele 2 biserici, nu poate deservi unui alt program decat cel al unui camin

cultural. Prezenta unui nou camin cultural este prioritard, deoarece satul detine i

o mostenire culturald redactatd de sculptorul ,lon Vlasiu”.

5.2, Selectarea §i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Dintre cele doua scenarii propuse, scenariul 2 prezintd ideea demolarii si reconstruirii
unui nou camin cultural in satul Lechinta, Judetul Mures, ce va ajuta la pastrarea si
continuitatea zonei culturale adresate comunitdtii. Aflat intr-o stare avansata de
degradare si fara spatii sanitare in incinta imobilului, vechiul cdmin nu mai poate sustine

evenimente sociale si culturale deoarece prezinta un pericol pentru utilizatori.
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Propunerea noului camin cultural va cuprinde spatii la standarde ridicate pentru a putea
oferi, pastra i dezvolta comunitatea din satul Lechinta prin activitati culturale specifice
zonei.

in conformitate cu notificarea de indeplinire a prevederilor legale referitoare la igiena si
sanatatea publica nr. 1648 din 23.09.2019 a Directiei de Sanatate Publicd a Judetului
Mures, in cadrul scenariului 2 se pot indeplini prevederile legale referitoare la igiend si
sanatatea publica, ceea ce in cazul situatiei existente acest lucru nu se poate realiza.
D.S.P. - Confortul igienic se va asigura prin folosirea finisajelor usor de intretinut, prin
asigurarea utilitatilor,ventilatia si prin controlul evacuarii deseurilor.

Totodata, pentru cladirea existenta nu sunt indeplinite conditiile privind securitatea la
incendiu, pentru scenariul 2 lucrarile de constructii si instalatii vor satisface cerintele
1.S.U.

.S.U. - cladirea avand o suprafatd de 237.25 mp, iar sala de festivitati prevede un numar
mai mic de 200 de persoane (121 persoane) nu se considerd sald aglomerata si astfel nu
necesita conformare la 1.5.U. Cu toate acestea constructia a fost proiectata in
conformitate cu Normele P.S.l., luanduse-se masuri de siguranta si de protectie Ia
circulatii si cai de evacuare.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e):

a) obtinerea si amenajarea terenului

Pentru realizarea caminului cultural s-a ales ca locatie terenul cu o suprafatd de 949 mp
situat in satul Lechinta, nr.160, oras lernut, judetul Mures.

Imobilul este inscris in Monitorul oficial al Roméniei nr.686 - 17.09.2002, anexa nr.6 -
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului lernut :1 ha pozitia nr. 42 -
Camin Lechinta si pozitia nr. 101 - Curte Camin Lechinta.

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului

Pentru functionarea obiectivului de investitie propus, este necesard racordarea la
utilitati, dupa cum urmeaza:
Alimentare cu apa - alimentarea cu apa rece va fi realizatd prin bransament de la

reteaua existenta a satului Lechinta.

Alimentare cu electricitate - alimentarea cu energie electrica a cladirii se va face de la
reteaua existenta in zona, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de

furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.
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Energie termica - pentru asigurarea cu energie termicé se va utiliza o centrala termica
pe combustibil gazos cu o putere termica de 50Kw (la temperatura agentului termic de
80°C/60°C)

Centrala termica va fi complet automatizata.

Canalizare evacuare ape uzate si meteorice - apele meteorice de pe acoperisul cladirii
vor fi preluate cu burlane si directionate gravitational catre spatiile verzi adiacente
trotuarelor de garda ale constructiei propuse.

Apele uzate menajere vor fi preluate de o fosa septicd avand capacitatea de 4700L.
Fosa septica va fi prevazuta cu capac pentru golire si dezinfectie si va fi golita periodic
de firme de specialitate. Tn fosa septicA prevdzutd pentru c&minul cultural, apele
menajere se limpezesc partial si apoi sunt evacuate in puturi absorbante sau drenuri iar
namolul depus pe fundul fosei fermenteaza timp indelungat (6 luni), transformandu-se
din punct de vedere chimic pana la mineralizare prin actiunea organismelor vii si este
indepartat dupa acest interval prin vidanjare. Fosa septica degaja puternic gaze de
mlastini, amoniac (NH), bioxid de carbon (CO2), hidrogen sulfurat (H2S) si foarte putin
metan (CH4), de aceea este necesar o aerisire eficace. Fosa septica este prevazuta cu
doua capace si doua garnituri de etansare, racord intrare si iesire, tub de ventilatie din
polipropilena cu diametrul DN 110 si piesa de capat pentru coloana de ventilatie.
Telefonie, cablu tv si internet - noua cladire va dispune de retea de telefonie, cablu tv
si internet, prin extinderea retelelor existente in zona.

c) solutia tehnica cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi;

in conformitate cu prevederile din studiul geotehnic adancimea minima de fundare va fi
de -1,00m. Se vor lua masuri pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata
(precipitatii etc.), atat in perioada executiei cét si in timpul exploatarii constructiilor si
din pierderi accidentale ale retelelor hidroedilitare;

Noua constructie va fi prevazuta cu un trotuar cu latimea de minimum 1,00 m cu pant&
spre exterior care sa conduca apele meteorice la un sistem de evacuare;

Pentru sapaturi la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor realiza in taluz cu pante de
max. 1/2 sau cu pereti verticali sprijiniti etans {palplanse) corespunzator adancimilor si
deschiderilor acestora. Se va avea in vedere, aparitia de infiltratii ce vor trebui captate

cu drenuri si base amenajate astfel incat sa nu se realizeze antrenarea de material fin la
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pompare. Incintele sapaturilor pentru fundatii vor fi amenajate astfel incat sa permita
colectarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei;

Stratul de pamant afectat de precipitatii se va indeparta imediat inainte de turnarea
betonului de egalizare;

Umpluturile din jurul fundatiei si peretilor fundatiilor se vor executa imediat dupd ce
constructia a depdsit nivelul terenului natural; umplutura bine compactata din paméntul
rezultat din excavare (cu aport granular pentru desensibilizare), umplutura ce va servi si
ca suport pentru trotuar; calitatea umpluturilor va fi atestatd cu buletine de analiza
emise de o firma autorizata.

Conform Normelor orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari
de terasamente Ts/1995 elaborat de catre ISPCF SA, litologia intalnitd se incadreaza
astfel:

Umpluturd - proprietati coezive slabe, categoria de teren tare pentru sapaturd manuala si
categoria Il pentru sapatura mecanizata, greutate in sapatura 1800-1900 kg/m3 si o
afénare dupa executia sapaturii de 8%-17%;

Praf argilos nisipos- proprietati slab coezive, categoria de teren mijlociu pentru sapatura
manuala si categoria | pentru sapatura mecanizata, greutate in sapatura 1700-1850 kg/mc
si 0 afanare dupa executia sapaturii de 14%- 28%.

Nisip prafos - proprietati slab coezive, categoria de teren mijlocie pentru sapatura
manuala si categoria Il pentru sdpatura mecanizata, greutate in sapatura 1500-1700
kg/m3 si 0 afanare dupa executia sapaturii de 8%- 17%.

Dupa terminarea sapaturilor, inainte de turnarea betonului de egalizare, se va executa o
compactare a fundului sapaturii. In cazul aparitiei de infiltratii se va lua in considerare
realizarea unui strat de 20cm de piatra spartd compactata. Ritmul turnarii betonului de
fundare trebuie s fie rapid si de preferabil intr-o perioada fara precipitatii, uscata;
Privind realizarea constructiei,se propun urmatoarele:

c.1 Structura de rezistenta.

Sistemul constructiv adoptat este de tip cadre spatiale din beton armat si planseu peste
parter din beton armat. Dimensiunile elementelor structurale sunt: stalpii din beton
armat cu sectiunea de 30x30 cm respectiv 30x50 cm pentru zona de sala. Clasa betonului
utilizat pentru realizarea stalpilor va fi minim C20/25 iar armatura de rezistenta
longitudinala va fi din bare de otel BST500S. Armatura transversald este din acelasi

material. Ancorarea inferioara a stalpului se va realiza in talpa fundatiei. Grinzile de
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cadru au sectiunile de 30x40 cm pentru deschiderile longitudinale c&t pentru cele
transversale, armate cu bare de otel BST500S. Grinzile peste zona de sala vor avea
sectiunea de 40x80 cm. Planseul inferior, pe sol, din beton C16/20, armat cu plasa SPPB
va avea grosimea de 10 cm, mai putin in zona de sald unde grosimea acestuia va creste la
15 cm, asezat pe folie impermeabild, polistiren 10 cm si strat de rupere a capilaritatii din
pietris, cu grosimea de 10 cm.
Placa superioara din beton armat are grosimea de 15 cm si este armata cu bare din otel
BST500S cm la partea inferioara si la partea superioara. Pozitionarea barelor superioare
se va realiza cu capre.
Sistemul de fundare utilizat este de tip fundatii continue sub ziduri si evazari in dreptul
stalpilor. Dimensiunea fundatiilor este aceeasi dupa ambele directii, talpa din beton
50x50 cm si inima grinzii 30x100, realizate din beton C16/20. Armarea se realizeaza din
bare de otel BST500S dispus atat longitudinal cat si transversal. Grinda de fundare se va
realiza pe un strat de 10 cm din beton simplu, marca €8/10, pentru cu rol de egalizare,
Perimetral, pe conturul exterior al cladirii, fundatiile vor fi hidroizolate pe toata
inaltimea acestora. Acoperisul de tip sarpanta va fi realizat din lemn ecarisat de clasa
minima C18.
.2 Arhitectura
Accesul in caminul cultural se va realiza de pe latura N-V, iar accesul pentru spatiul
tehnic pe latura S-V .
Spatiile interioare ale caminului cultural din sat Lechinta sunt accesate prin intermediul
unui hol de distributie care asiguré buna comunicare intre diferitele spatii interioare -sala
de festivitati cu o capacitate de 121 de persoane, oficiu, grupuri sanitare.
Avand in vedere caracteristicile cladirii (regim de inaltime si functiuni) si ale
amplasamentului precizam ca aceasta cladire se incadreaza in :

Clasa de importanta lll (conform P 100-2006)

Categoria de importantd <<C>> conform HGR 766/97
Se propune realizarea unei constructii cu inchideri din zidarie de caramida termoeficienta
termoizolata la exterior cu polistiren expandat ignifugat cu grosimea de minim 10 cm si
finisaj -tencuiala decorativa culoare alb, maro si crem.
Acoperirea este de tip sarpantd care asigura toate straturile necesare termoizolarii §i
hidroizolarii cladirii - invelitoare din tigld ceramica, strat aer ventilat sub invelitoare,

sipci din lemn transversale pentru prinderea tiglei ceramice, sipci din lemn longitudinale
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(suport sipci transversale), folie armatd permeabild la vapori pe astereald, astereala din
scanduri lemn ignifugate, capriori din lemn ignifugat 15cm.

Apele pluviale vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a burlanelor si descarcate la
nivelul solului pentru spatiile verzi.

Tamplaria exterioara este prevazutd cu profile de aluminiu cu geam termoizolator low-e,
tip tristrat, culoarea gri. Este prevazut un sistem exterior de iluminat alimentat de la
reteaua de electricitate din zona care sz asigure iluminarea pe timp de noapte a zonei din
jurul constructiei. Perimetral cladirii este prevazut un trotuar din beton racordat la
intreaga amenajare a zonei studiate care sa asigura accesul pietonal facil si totodata care
asigura indepartarea apelor pluviale de langa cladire.

¢.3 Instalatii

Instalatia de iluminat normal cuprinde circuite ale corpurilor de iluminat local si
iluminat de sigurantd si de evacuare. Alegerea corpurilor de iluminat va tine cont de
modul de montaj al acestora si de categoria in care se incadreaza spatiile din punct de
vedere al mediului, astfel incat sa se realizeze o acoperire globald a conditiilor impuse.
Comanda iluminatului se face prin intermediul intrerupatoarelor cat si a comutatoarelor
montate ingropat in fiecare incapere la indltimea de 0,9 m fatd de pardoseala pentru
toate corpurile de iluminat. Cablurile se monteaza prin tavanul suspendat iar coborarile
se fac in tub de protectie ingropat in tencuiala.

Tablourile principale de distributie, sunt amplasate la parterul cladirii, in spatiul cu
destinatia oficiu. Tablourile nou prevazute se vor racorda neconditionat la instalatia de
protectie interioara. Dupa racordare se impune masurarea prizei de pamant exterioare,
pentru a satisface conditia ca rezistenta de dispersie sa fie mai mica de 1 ohm, fiind
comuna cu instalatia de paratrasnet.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incat se va asigura un nivel
de iluminare adecvat (conform reglementarilor specific referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat din cladiri) langa fiecare usa de iesire. lluminatul de
securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista personal in
cladire.in camera centralei termice (camerd tehnicd), au fost prevazute corpuri de
iluminat utilizate pentru iluminatul general echipate cu invertor si acumulatori pentru a
asigura iluminatul de siguranta n cazul intreruperilor de tensiune, se foloseste un singur
tub florescent din cele care functioneaza in regim normal, se vor monta acumulatori de

tip NI-Cd ce asigura o autonomie de 3 ore, timpul de incarcare este de 24 ore.
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Cladirea va fi dotatd cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu
adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori impotriva scurtcircuitului si cu
infrastructura de comunicatii bazatd pe cablu de incendiu de 4 fire, cat mai economic
amplasate pe ansamblul cladirii. Detectoarele optice de fum au menirea de a sesiza orice
impurificare cat de nesemnificativa a aerului cu particele de fum, ceea ce poate fi un
indiciu asupra initierii si posibil dezvoltdrii necontrolate a unui incendiu in zona de
supraveghere a detectorului / detectoarelor in cauza.

Instalatiile electrice de curenti slabi se vor executa pe trasee paralele cu cele de curenti
tari,respectandu-se distanta de minim 25 cm §i conditia ca circuitele de curenti slabi sa
fie pozate sub circuitele de curenti tari. Instalatia CATV, realizatd cu cabluri coaxiale
protejate n tuburi si pozate ingropat in tencuiala peretilor.

Cladirea va fi echipatd cu unitéti interioare VRV tip split. Echipamentele oferd eficien{a
ridicatd, cu functionare silentioasa si cu un consum energetic redus. Debitul de aer se
deplaseaza pe orizontald pentru a mentine o temperaturd constanta in toata incaperea.
Unitatile tip VRV au dimensiuni reduse si un design compact, astfel incat sa asigure
climatul optim conform normelor tehnice in vigoare

Agentul termic pentru incélzire va fi furnizat de o centrala termica in condensatie
proprie, completautomatizatd. Centrala termica se va amplasa camera tehnica a cladirii
in conformitate cu prevederile Normativelor P118/2- 2013, Normativ 113-2015. Centrala
termicd va asigura agent termic apa calda pentru: sistemul de incalzire cu radiatoare;
sisternul de preparare apa caldad pentru consumul menajer. Capacitatea centralei termice
se va stabili avind in vedere urmatoarele: destinatia incaperilor ce fac obiectul investitie
si parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice in care este amplasat
obiectivul; nivelul de inaltime al constructiei; asigurarea temperaturilor interioare de
calcul in conformitate cu prevederile SR 1907/2014. Capacitatea centralei termice va fi
de 50 kW luind in calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile termice ale
echipamentelor selectate, randamentele instalatiilor, pierderile de caldura pe conducte,
precum si categoria specifici de confort in care sunt inclusi consumatorii. Centrala
termicé in condensatie va fi montata pe perete, cu functionare pe combustibil gazos, cu o
putere termica de S0kW (la temperatura agentului termic de 80°C/60°C).

Caminul cultural din sat Lechinta, va fi prevdzut cu instalatii de apad rece si calda
menajera. Grupurile sanitare si oficiul vor fi alimentate cu apd rece si apd calda
menajerd prin sistem de conducte tip PPR. Instalatia intericard de canalizare menajera

se racordeaza direct la canalizarea exterioara, prin camin de vizitare. Reteaua exterioara
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de canalizare, se compune din camine exterioare si se va executa din tuburi de PVC-KG.
Se va prevedea un bransament din teavd PEHD cu diametrul Dn50. In sistem contorizat,
astfel incat sa fie asiguratd presiunea necesard pentru functionarea obiectivului de
investitii.
La instalatia de alimentare cu apa rece si caldda menajera se vor folosi conducte din
polietilena PP-R, pentru o presiune de 10 bar. Tmbinarea tubulaturii se va face conform
instructiunilor furnizorului. Robinetii vor fi cu maneta §i valva sferica din alama cromata.
Pentru racordarile la obiecte sanitare se vor folosi conectori specifici materialului folosit.
Conductele de apa rece si caldd care alimenteaza obiectele sanitare vor fi mascate
ingropat in pereti. Bateriile amplasate pe lavoare sau spatatoare vor fi de tip mono -
comanda cu pérghie de comanda. Verificarea obiectelor sanitare si probele ce se vor
executa in instalatia de apa rece si calda vor fi conforme cu indicatiile din caietul de
sarcini. Apa calda menajera este preparatd in cadrul centralei termice in sistem bivalent
format din boiler de 500L si sistem panouri solare. Obiectivul de investitii va fi dotat cu
un sistem panou solar apa calda menajera cu 60 tuburi vidate heat-pipe, boiler cu 2
serpentine de 500 litri si accesorii instalare. Panoul solar cu boiler bivalent a fost
optimizat pentru a furniza apd caldd menajerd tot timpul anului. O serpentina se
monteaza la panoul solar, cea de a doua serpentind se monteaza fie pentru aport la
incalzire, fie la o alta sursa aditionala pentru a incalzi apa menajera din boiler. Circuitul
de schimb termic (intre panou si boiler) contine agent termic pe baza de antigel, astfel ca
poate fi folosit si pe timp de iarna. [nstalatiile de panouri solare cu tuburi vidate heat-
pipe aduc economie de 80% la apa calda menajera si 30% laincalzire.
In cadrul obiectivului de investitii ’Camin Cultural din sat Lechita, Orasul lernut, Judetul
Mures’’, apele uzate menajere vor fi preluate de o fosé septicd avand capacitatea de
4700 L.
Tubulatura folosita pentru canalizarea obiectelor sanitare va fi compusa din:

» din PP cu mufe, la racordarea obiectelor sanitare,

¢ din PVC - KG cu mufe pentru, pentru traseele montate sub pardoseli, in

pamant.

GRUPURILE SANITARE vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala. Tipul acestor sifoane de
pardoseald, precum si modul de executie a canalizarilor din PP si din PVC - KG vor fi

descrise in cadrul proiectului tehnic.
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ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va face pe amplasamentul investitief,

imprejmuirea santierului va fi asigurata de antreprenor prin inchideri temporare locale ce
vor asigura confortul si siguranta persoanelor si a bunurilor (mijloacele de lucru cat si
produsele, materialele si echipamentele care se vor pune in opera.

Antreprenorul are obligatia de a realiza propriul plan de organizare de santier, pe baza
prolectului de principiu furnizat de proiectant. Aceasta documentatie necesita aprobarea
beneficiarului. Accesul in santier si la organizarea de santier, atat pentru aprovizionarea
cu materiale cat si pentru debarasarea molozului, se va face din drumurile de acces si
apoi prin reteaua de drumuri carosabile din zona. Deseurile din constructii rezultate in
urma lucrarilor se vor inlatura periodic de catre o firmd de salubritate autorizat,
contractata.

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cét si acelea
care fac parte din contract, vor fi tinute in permanenti in stare de curatenie. In cazul
observarii unor neconcordante intre piesele desenate puse la dispozitie de citre
proiectant si situatia existenta la fata locului, antreprenorul are obligatia de a instiinta
proiectantul si de a solicita solutii la problemele aparute.

Antreprenorul se va asigura ca utilajele si echipamentele folosite indeplinesc urmatoarele
conditii:

- sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrérii la care sunt folosite,

- sunt manevrate de operatori competenti si experimentati,

- sunt intretinute in bune conditii de functionare pe toata durata lucrérilor.

Antreprenorul va instala plase de protectie, imprejmuiri §i bariere etc, pentru a preveni
accidentele sau vatamarile/degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile
de materiale si/sau moloz.

Atunci cand sunt folosite mijloace mecanice (macarale, ciocane pneumatice pentru
lucrdrile de demolare etc), se va avea in vedere ca nici una din partile componente ale
acestor utilaje sa nu vina in contact cu retele subterane/ supraterane. Antreprenorul va
informa In timp util toate autoritatile competente cu privire la lucrérile ce se vor executa

pentru a se reamplasa aceste retele, dupa caz.
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RESURSE LOCALE IDENTIFICATE

0 statie betoane - judetul Mures - in apropiere de amplasament;

0 nisip - judetul Mures;

0 apa din reteaua oraseneascd, prin bransament nou realizat / rezervoare
mobile;

0 gropi de gunoi pentru degajare moloz si deseuri - periferia orasului lernut;

0 curent electric din reteaua existentd in incinta / generatoare.

Protejarea lucrarilor executate §i a materialelor din santier

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva
degradarilor si furturilor pana la receptionarea lucrarilor de citre beneficiar. In acest
scop, executantul trebuie s& ia masuri de protectie a lucririlor deja realizate contra
degradarii pe perioada de iarnd sau pe timp ploios (protejarea cu folie pvc, foaie de cort,
stropirea suprafetelor de beton, imprejmuiri, protejare impotriva inghetului samd). Tn
acest sens, se vor amenaja soproane acoperite sau spatii inchise; materialele / produsele
susceptibile umezirii vor fi astfel adapostite pana la punerea in opera; acestea se vor
dispune de reguld pe suporturi de lemn ecarisat, pozitionate des, potrivit caracteristicilor
materialelor/produselor, la o distantd de suprafata platformelor, care va fi acoperitd cu
folie pvc; platformele vor avea suprafata orizontald. Materialele / produsele de tip inert
la apa se vor putea depozita direct pe teren (nisip, pietris), cit mai compact, protejandu-
se impotriva dispersarii sau amestecarii.

Curatenia in santier

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile sau amenajarile aferente
organizarii de santier, cdt si acelea care fac parte din contract, vor fi tinute in
permanenta in stare de curatenie. Antreprenorul este obligat s respecte toate
reglementarile in vigoare incidente in scopul asigurarii unui climat de ordine si sigurantd
in desfasurarea lucrarilor. La terminarea lucrdrilor, antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile
provizorii. Deseurile rezultate pe parcursul lucrérilor se vor colecta pe categorii; acestea
se vor inlatura periodic de cétre o firma de salubritate contractatd, fiind evacuate pe
tipuri, la punctele de reciclare specifice sau la gropile de deseuri autorizate din zona. De

regulad intretinerea utilajelor nu se va face in santier.
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Uleiurile sau produsele combustibile care accidental sau ocazional vor fi schimbate se vor
colecta conform procedurilor in vigoare pentru evitarea contaminarilor, constructorul
urmarind:
a) sa asigure colectarea separat3 a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform
prevederilor anexei nr. 1 HG 235/2007, si stocarea corespunzatoare pana la predare;
b) sa asigure valorificarea intregii cantititi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu
mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daci acest lucru este posibil si daca sunt
autorizati in acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa
desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
c) sa livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform
modelului prevazut in anexa nr. 2 HG 235/2007, operatorilor economici autorizati sa
desfasoare activitéti de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
d) sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea,
provenienta, localizarea si inregistrarea stocirii si predsrii uleiurilor uzate, potrivit
prevederilor legale
e) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritdtilor publice teritoriale
pentru protectia mediului competente informatiile previzute potrivit prevederilor legale.
Masuri specifice de securitate in munca
Principalele mdsuri de prevenire a factorilor de risc

- Toate operatiunile se vor face sub conducerea directi a responsabilului
lucrarii.

- Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de
accidentare.

Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curat3.

- Se vor face instructaje cu muncitorii astfel ca fiecare sa-si cunoasca locul si
obligatiile ce 1i revin in timpul lucrarii.

- Inaintea Tnceperii lucrului este obligatorie verificarea de catre lucritor a

integritatii echipamentului individual de protectie.

Instructajul si supravegherea
in interiorul santierului va fi amenajat un loc special pentru instructajul referitor la
protectia muncii. Aici personalul va primi instructajul cu privire la procedurile de

protectie a muncii.
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Toate documentele privitoare la instructajele de protectie a muncii vor fi pastrate pe
santier, de catre lucritorul desemnat, pe toati durata proiectului.

Managerii si supraveghetorii vor oferi muncitorilor si personalului de care sunt responsabili
instructiuni cat mai clare si neambigue referitoare la lucrare, astfel incat sd se asigure ca
toate operatiile sunt executate in conditii de siguranta, iar riscurile ce pun in pericol
sanatatea sunt minime.

Instructiunile vor include descrierea obiectivului, succesiunea operatiilor, riscurile ce
implica asemenea operatii precum si masurile de prevenire ce trebuiesc luate.

Inspectiile pentru securitatea muncii

Personalului de conducere i se va cere si supravegheze permanent securitatea muncii la
locul de munc3, si si ia masuri imediate pentru a remedia orice defectiune sau orice
practici nesigure pe care le observi.

Inspectiile pentru securitatea muncii, care au ca scop identificarea defectiunilor,
conditiilor si practicilor care nu prezinta siguranta, precum si incalcari ale regulamentelor
de securitate a muncii, vor fi indeplinite in mod regulat de catre reprezentantii desemnati
ai sub-contractorilor.

Prevenirea incendiilor

Tot personalul santierului va primi instructajul asupra procedeelor importante de
prevenire a incendiilor ca parte a instructajului introductiv.

Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taferea
cu flacara.

Executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incat sa nu se blocheze caile de
acces pentru interventie in caz de incendiu.

Protectia contra incendiilor

Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza humai stingatoarele cu praf
$i bioxid de carbon si cele cu zapada carbonica. Mijloacele de stins incendiu vor fi
intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului.

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel
mai direct posibil intr-o zona de securitate.

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii
de securitate maxima pentru lucratori. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara
dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces
la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Lucrul la Tnalfime

87



Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinfa - Oras lernut - Judeful Mures

Personalul care lucreaza la in3ltime va fi asigurat cu centuri de siguranta si verificat
inainte de inceperea lucririi daca este apt pentru astfel de lucrari. Munca la naltime va fi
controlatd corespunzator si va fi dotatd cu platforme de lucru, schele §i cai de acces
sigure. Se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitatea muncii nr. 12 -
“Lucrul la inaltime”.

Schelele

Schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile.

Urmatoarele resuli de siguranta trebuie sa fie aplicate in construirea, utilizarea si
demontarea schelelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime, care sunt folosite in
timpul proiectului:

a) Fiecare schela si fiecare parte a acesteia va fi bine construita, din material
corespunzator si cu o rezistenta corespunzatoare scopului initial.

b} Cheresteaua folosita pentru construirea schelelor va fi rezistenta si neprelucrata,
zgrunturoasa si fara alte defecte care sa ii afecteze rezistenta si durabilitatea.

¢) Partile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor fi de buna calitate si
in stare buna, fara coroziuni sau alte defectiuni care ar putea afecta rezistenta
materialului.

d) Toate schelele si platformele de lucru vor fi construite, schimbate si demontate de
catre personal competent si experimentat sub atenta supraveghere a unui supraveghetor
competent.

e) Fiecare schela va fi intretinuta corespunzator si fiecare componenta a acesteia va fi
fixata intr-o pozitie sigura astfel incat sa previna pe cat posibil desprinderea accidentala.
f) Este esentiala o baza sigura, de aceea, pamantul sau podeaua pe care va fi pozitionata
schela trebuiesc examinate cu atentie. Nisipul sau podeaua ar putea avea nevoie de
consolidare pentru a se asigura ca nu se vor crea gauri. Astfel de baze cum ar fi: podele,
acoperisuri, etc. ar putea necesita ancorarea de dedesubt.

Desprinderea oricarui picior de sustinere va fi prevenita prin urmatoarele:

g) Scufundand piciorul in pamant la o adancime suficienta sau

h) Pozitionand piciorul pe o baza plata corespunzatoare, in asa fel incat sa se evite
alunecarea.

i) Acolo unde schelele sunt construite pe suprafete solide precum betonul, mici placi de
cherestea pot fi folosite in locul planseelor pentru a preveni spargerea placilor de baza.

j} Fiecare schela va fi ancorata corespunzator sau suspendata, iar acolo unde este
necesar, i se va asigura un contrafort sau traverse, pentru a asigura stabilitatea.
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k) Schelele vor fi fixate cu ajutorul unor traverse centrale sau diagonale, sau cu ajutorul
amandurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; traversele centrale vor
avea lungimea corespunzatoare astfel incat sa alinieze si sa impreuneze automat
membrele verticale pentru a asigura stabilitatea si rigiditatea schelei. Toate traversele de
legatura vor fi executate in conditii de siguranta.

) Ramele sistemului schelei vor fi pozitionate una deasupra celeilalte cu suruburi
fixatoare pentru a asigura alinierea verticala corespunzatoare a picioarelor.

Orice schela mobila sau orice schela ce poate fi mutata pe roti sau pe sina va fi:

a) Construita astfel incat sa se aiba in vedere stabilitatea, si daca este necesar pentru
stabilitatea ei, se va plasa o greutate la baza;

b} Folosita pe o suprafata ferma si neteda, si nu pe o suprafata inclinata astefl incat sa se
creeze riscul instabilitatii schelei sau a incarcaturii de pe aceasta;

¢) Ancorata in conditii de siguranta astfel incat sa se evite miscarea atunci cand o
persoana lucreaza pe schela;

d) Miscata numai prin impingerea bazei.

Franele vor fi blocate atunci cand nu sunt in miscare. Turnurile vor fi eliberate de
persoane, materiale si instrumente inainte de a fi miscate.

Masuri preventive impotriva pericolelor:

- aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispbzitive cu flama trebuiesc manevrate
doar de personal instruit, pe deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le
ia;

- este nevoie de permise de munca in cazul lucrarilor care implica topirea, taierea,
sudarea sau recoacerea materialelor;

. trebuiesc respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu
cilindri, in conformitate cu standardele in vigoare;

- o persoana abilitata va desfasura un program de intretinere si testare a tuturor
echipamentelor si instalatiilor, si va pastra o evidenta a acestora;

- prin respectarea conditiilor de lucru adecvate, prin punerea la dispozitia
lucratorilor a stingatoarelor si a echipamentelor de aparare impotriva incendiilor, se i-au
masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor;

- se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la

locul de munca, indicand masuri preventive pentru utilizarea gazelor.
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Instalatia electricd
fn timpul probelor sau in timpul expoatarii de durata a echipamentelor se va supraveghea
riguros etangeitatea circuitelor.Conectarile si deconectarile ce presupun oprirea
alimentatrii cu energie electricd sau a altor utilitdti vor fi realizate de beneficiar la
cererea executantului in conformitate cu masurile de siguranta a muncii si PSl.Instalatiile
de distribuire a energiei electrice trebuie s tind seama de puterea energiei distribuite,
de conditiile de influentd externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare
prin contact direct sau indirect;
Urmitoarele standarde de sigurantd este necesar sa fie respectate:
a) Toate instalatiile electrice vor fi in conformitate cu normele nationale din Romania.
b) Intrerupatoarele de circuit de tip curent de fugd vor fi folosite pentru toate serviciile
electrice temporare acelo unde este nevoie,
¢) Prelungitoarele vor avea cablul intreg cu izolafia exterioara intactd. Refacerea izolatiei
exterioare trebuie facuti astfel incat sa se asigure ci este la fel de rezistentd ca si cea
initiald, in aceeasi masura ca si a materialului original.
d) Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona in care se lucreaza vor fi
ridicate la o iniltime de minim 2.2 m sau vor fi protejate astfel incat sa se evite
deteriorarea conductorilor, precum si eliminarea oricaror altor pericole.
Dispunerea, manevrarea §i depozitarea materialelor
Materialele necesare interventiilor propuse vor fi depozitate intr-un spatiu corespunzator
din incinta facultatii, jar rezerva de lucru va fi amplasata in zona semnalizata, fara
obturarea latimii circulatiei pietonale. Prefabricatele usilor si ferestrelor vor fi montate in
momentul livrarii. Nu este astfel necesar spatiu special pentru depozitarea acestora.
d) Probe Tehnologice si Teste
Verificéri, probe la instalatiile sanitare
Toate conductele de apa rece, recirculatie, canalizare, vor fi supuse Tncercarilor:

- de etanseitate;

- de rezistenta;

- de functionare
Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire
Proba la rece a intregii instalatii (conducte, corpuri de incalzire) este obligatorie si in

cazul in care s-au efectuat anterior probe partiale.fnainte de proba la rece se va face
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitdti fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i,
dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile
tehnice in vigoare;

Indicii tehnici ai terenului:

Suprafata teren 5=94%mp
Existent

Regim de inaltime existent Parter
Suprafata construita parter Sc=228.00mp
Suprafata desfasurata Sd=228.00mp

P.0O.T. existent = 24.00%
C.U.T. existent = 0.24
Propus pentru desfiintare

Suprafata construita parter Sc=228.00mp
Suprafata desfasurata Sd=228.00mp
P.O.T. =0%

C.UT =0

LUCRARI DE DESFACERE S| DEMOLARE

Sunt prevazute urmétoarele lucrari:

. Lucrari desfacere Tnvelitori;

. Lucrari de desfacere sarpanta;

. Lucrari desfacere tocuri si cercevele geamuri §i usi;

. Lucrari de demontare instalatie electrica, de apa si de gaz;

. Lucrari demolare a inchiderilor (peretilor din caramida / beton);
. Lucriri extragere a fundatiilor acolo unde este cazul.

Propus

Regim de inaltime Parter

Suprafata construita parter Sc=237.25mp
Suprafata desfasurata Sd=237.25mp

P.0O.T. propus = 25%
C.U.T. propus = 0.25

Suprafata spatii verzi (20%) Sv=189.80mp
Suprafata amenajata Sa=521.95mp
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5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

REZISTENTA MECANICA $I STABILITATEA

Modul de rezolvare a solutiilor tehnice, contine toate elementele astfel Tncat incarcarile
ce pot fi exercitate asupra cladirii in timpul executiei si utilizarii ei, sa nu duca la
niciunul dintre urmitoarele evenimente: prabusirea intregii constructii sau a unei parti
a acesteia, deformatii de o marime inadmisibild, deteriorarea altor parti ale constructiei
sau a instalatiilor sau echipamentelor instalate ca urmare a unor deformatii majore ale
elementelor partante, deteriorarea disproportionald fata de evenimentul cauzator

initial.

SECURITATE LA INCENDIU

Cerintele de calitate a constructiilor “Siguranta la foc” impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, in caz de incendiu sa asigure:

-protectia ocupantilor, tindnd seama de starea lor de sénatate si riscul de incendiu;
-limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;

-impiedicarea extinderii incendiului la obiectele invecinate;

-prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii
constructiei;

-protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor,
evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

Pentru realizarea acestora, principalele performante s asigure pe intreaga duratd de
utilizare a constructiei, pe baza unor scenarii de siguranta intocmite pentru fiecare
situatie concretd, avand in vedere;

-riscut de izbucnire a incendiilor;

-conditiile de sigurantd a utilizatorilor in caz de incendiu;

-comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei parti componente;
-caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;

-posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.

Conditii de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu.
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Asigurarea conditiilor de siguranta a utilizatorilor impune stabilitatea §i realizarea unor
intervale de timp care sa permitd corelarea actiunilor de interventie si salvare, cu
dezvoltarea incendiului.

valorile intervalelor de timp si nivelul performantelor realizate, au in vedere specificul
programelor functionale si varsta utilizatorilor.

Alarmarea utilizatorilor - timpul de alarmare este in functie de modul in care se asigura

perceperea izbucnirii si realizarea alarmarii utilizatorilor.

IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Propunerea a luat in calcul toate elementele astfel incit cladirea sa nu reprezinte o
amenintare pentru igiena sau sandtatea si siguranta lucrarilor, a ocupantilor sau a
vecinilor, nici s& exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau a
climei In cursul lucrarilor, utilizarii, demol&rilor, in special ca rezultat al oricarora dintre
urmatoarele: emanatii de gaze toxice, Emisii de substante periculoase, de compusi
organici volatili (COV), de gaze care produc efect de sera sau particule periculoase n
aerul din interior sau Tn atmosferd; emisii de radiatii periculoase, scurgerea de substante
periculoase Tn apa freaticd, apa de suprafata sau subsol, scurgerea de substante
peroculoase Tn apa potabild sau substante care au un impact diferit asupra apei potabile,
evacuarea defectuasa a apei reziduale, a fumului sau a deseurilor solide sau lichide,
prezenta umidititii Tn anumite parti ale constructiei sau pe suprafetele intericare ale

acesteia.

SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Proiectul contine precizirile necesare astfel incdt cladirea sa nu prezinte riscuri
inacceptabile de accidente sau pagube in cursul functionarii sau al utilizérii, cum ar fi:
alunecari, caderi, loviri, arsuri, electrocutéri, leziuni cauzate de explozii. Cladirea a fost
conformata normativului de proiectare NP051-2001 privind ”Adaptarea cladirilor civile si

spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap”.

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Prin propunerea de fatd s-au identificat solutii in asa fel incét zgomotul perceput de
catre ocupanti sau de catre persoane aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel la
care sd nu fie periclitatda buna functionare a cladirii.
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ECONOMIE DE ENERGIE $I IZOLARE TERMICA

lzolarea termici - se folosesc inchideri din zidarie de caramida termoeficienta,
termoizolata la exterior cu vata minerala / polistiren expandat cu grosimea de min 10cm
/ inchideri din panouri termoizolatoare tip sandwich. Izolarea hidrofuga - apele pluviale
vor fi preluate de pantele terasei si conduse catre sifoanele de terasa de unde sunt

canalizate in reteaua existenta.

UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Functiunea ad3postita de constructie si platforme nu afecteazd in mod negativ mediul
inconjurator.

Utilizarea surselor de energie regenerabild si nepoluante fac din investitia propusa o
dotare care minimalizeazd generarea de noxe si deseuri poluante. Caminul Culural din
sat Lechinta, Oras lernut, Judetul Mures va fi prevazut cu sistem panouri solare 2 x 30
tuburi vidate cu boiler bivalent 500 litri.

Deseurile rezultate in urma construirii vor fi evacuate si reciclate de o societate
comerciald specializaté, pe baza de contract, atunci cand va fi cazul.

Programul de postutilizare descrie modalitatile de reciclare a materialelor folosite luand
in considerare minimizarea efectelor asupra mediului §i aducerea terenului la starea
naturala.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Surse de finantare posibile:

1. Bugetul local, Priméaria Orasului lernut, Judetul Mures.
2. Compania Nationala de Investitii S.A. (C.N.l.)

Sediul: Piata Natiunile Unite nr 9, bl 107, sector 5, Bucuresti
3. Comisia Nationald de Strategie §i Prognoza (C.N.S.P.), cu sediul n Bucuresti, strada
Cristian Popisteanu nr. 2-4 in calitate de autoritate gestionard a Fondului de Dezvoltare si
Investitii
4. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (M.D.R.A.P.) - prin

Programul National de Dezvoltare Locald (P.N.D.L.)
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5. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.LR.) - prin Grupurile de Actiune

Locald (G.A.L)
6. Programul Operational Regional (P.O.R.) 2020-2024
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6.Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
Primaria Orasului lernut a emis Certificatul de Urbanism nr.65 din 12.08.2019 pentru
obiectivul de investitii *’Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judetul
Mures®’, etapa | - Demolarea constructiei existente Cdmin Cultural Lechinta, regim
de indltime Parter, inclusiv imprejmuirea si amenajirile exterioare din curte,
etapa Il - Construire Cdmin Cultural Lechinta, regim indltime parter, imprejmuire si
racordare utilitdti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, actualizata,
privind autorizarea lucrérilor de constructii, republicatéd cu modificarile si completarile
ulterioare.

6.2.Extras de carte funciara.
Imobilul este situat in intravilanul localitétii Lechinta, nr.160, judetul Mures. Imobilul

este inscris in Monitorul oficial al Romaniei nr.686 - 17.09.2002, anexa nr.6 - Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al Orasului lernut :1 ha pozitia nr. 42 - Camin
Lechinta si pozitia nr. 101 - Curte C&dmin Lechinta.

Imobilul este in curs de intabulare in baza H.G.

Beneficiarul va prezenta documentele de proprietate pan& la obtinerea Autorizatiei de
Construire.

6.3.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri decompensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

Avand in vedere c& proiectul propus nu_intrd sub incidenta Legii nr.292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, sub incidenta
art.28 din 0.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, aprobatd cu modificari §i completari
prin Legea nr.49/2011, cu modificidrile si completarile ulterioare, sub incidenta art.48 si
art.54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completdrile ulterioare, Agentia
pentru Protectia Mediului Mures a decis prin notificarea nr. 11241/30.08.2019, anexata

prezentului studiu de fezabilitate, clasarea notificarii deoarece proiectul propus nu se

supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
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6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor (anexate)

Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

a. alimentare cu apd - aviz nr.56/28.08.2019 eliberat de 5.C. COMPANIA AQUASERV
S.A. Sucursala Ludus

b. gaze naturale - aviz nr.211882976/03.09.2019 eliberat de S.C. Delgaz Grid S.A.
Targu Mures

c. telefonizare - aviz nr.1666/2019 eliberat de S.C. Telekom Roménia
Communications S.A.

d. alimentare cu energie electricd- aviz nr.70301925473/04.09.2019, SDEE.

e. securitate la incendiu - notificare nr.4180393/30.08.2019, eliberata de ISU Mures.

f. séindtatea populatiei- notificare nr.1648/23.09.2019, eliberata de DSP Mures.

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Se anexeazi studiu topografic elaborat de S.C. TOPOCAD DEVELOPMENT S.R.L. Térgu
Mures, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mures.

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice.

Se anexeazd studiul geotehnic elaborat de S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L. Bucuresti.
Directia Judeteand pentru  Cuttura si Patrimoniu National Mures - notificare
nr.220/11/16.09.2019, imobilul nu este inclus in Lista Monumentelor Istorice ca fiind
monument istoric, nu se afla in zond de protectie/ zona protejatad a unor monumente
istorice, interventiile asupra caminului cultural nu intrda sub incindenta Legii nr.

442/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata.
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7.lmplementarea investitiei

7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei.

Autoritatea contractanta pentru implementarea obiectivului de investitii este UNITATEA
TERITORIAL ADMINISTRATIVA ORAS IERNUT.

Aceasta va desemna printr-o dispozitie, persoanele desemnate in vederea constituirii
echipei de implementare a proiectului care va avea in componenta sa, minim trei
posturi si anume: manager de proiect, responsabil tehnic si responsabil economic. Relatia
ferarhicd a responsabililor este una de subordonare fati de Managerul de Proiect, iar intre
cei doi responsabili una de colaborare.

Date contact:

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA ORAS IERNUT

5tr. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Judetul Mures

Telefon: 0265-471 410

Fax: 0265-471 376

https://www.primariaiernut.ro/

E-mail: iernut@cjmures.ro

7.2.Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice),durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Durata de implementare a proiectului va fi de 24 luni si va cuprinde urmatoarele

activitati:

Denumirea activitatii Perioada necesara
Achizitie proiectare D.T.A.C., P.T. si D.D.E. si executie 4 luni
lucrari

Elaborare D.T.A.C., P.T. si D.D.E. 4 luni

Taxe avize, acorduri, autorizatii, verificare tehnica proiect 2 luni
Lucrari de amenajare teren - inclusiv demolare constructie 3 luni
existenta

Executie lucrari constructii si instalatii 11 luni
TOTAL PERIOADA IMPLEMENTARE PROIECT 24 luni

Se anexeaza GRAFIC FIZIC DE REALIZARE A INVESTITIElI ¢’ Camin cultural din sat
Lechinta, Oras lernut®’ - faza Studiu de Fezabilitate.
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Metodologia si strategia de implementare include planificarea si monitorizarea
activitdtilor, toate atributiile si responsabilitatile acesteia fiind regasite ca obligatii ale

UAT lernut dupa cum urmeaza:

- planificarea atenta a tuturor activitatilor proiectului;

- verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparatie cu planul de
proiect;

- evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate in parte;

- urmarirea executiei fazelor proiectului (respectarea specificatiilor, precum si a
termenelor de implementare);

- organizarea de intalniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea
strategiei abordate si a fluxurilor de informatii in cadrul implementarii proiectului;

- cooperarea permanenta intre persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura ¢d obiectivele si indicatorii proiectului sunt realizati conform planului

de executie, UAT lernut va pune in practicd un mecanism de monitorizare permanenta si

avertizare care s& semnaleze aparitia potentialelor amenintdri si pericole in

nerespectarea obiectivelor proiectului.'Planut de monitorizare a proiectului va avea

urmatoarele elemente principale:

- echipa desemnata s& dezvolte si sa puna n practica monitorizarea si relatiile de
subordonare; formata din specialistii UAT lernut si din expertii care vor asigura
dirigentia de santier.

- instrumente de raportare si asigurare a feedback-ului si a sugestiilor de masuri
carective propuse de echipa de monitorizare.

- rapoartele vizitelor de monitorizare in teren;

rapoarte de monitorizare lunare si la finalul proiectului.

Privitor la atributiile echipei de implementare privind realizarea obiectivului de

investitii ‘’Construire Camin Cultural din sat Lechinta, Oras lernut, Judetul Mures*’

sunt de mentionat urmatoarele responsabilitati:

- coordonarea echipei responsabile cu implemenatrea proiectului;

- verificd, stabileste si mentine legaturi stranse de colaborare printr-o comunicare
eficientd si permanenta cu partile implicate in implementarea proiectului;

- raspunde de buna desfasurare a tuturor activitatilor din cadrul proiectului (conform
graficului activitatilor);

- coordoneazi, planifica si raspunde de organizarea eficientd a activitatilor aprobate
prin proiect, conform graficului de implementare;
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conduce sedinfele de monitorizare a progresului proiectului;

asigura si raspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea si oportunitatea
operatiunilor legate de implementarea proiectului;

asigura si raspunde pentru buna desfasurare a activitatilor si intocmirea documentetor
solicitate in cadrul procesului de derulare si implementare a proiectului;

solutioneazd problemele care pot s& apard ca situatii neprevazute, pe parcusul
implementarii proiectului;

evalueaza rezultatele implementarii proiectului conform graficului de activitai
aprobat §i asigurd derularea continua si fara probleme a desfasurarii activitatilor;
urmareste executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate catre echipa
de management a proiectului;

urmareste respectarea obligatiilor asumate prin contractele cu tertii si autoritatea de
management/organism intermediar, referitoare la prezentul proiect;

monitorizeaza respectarea tuturor cerintelor finantatorului pe parcursul implementarii
proiectului, conform contractului de finantare si anexelor acestuia, instructiunilor
specifice si legislatiei aplicabile in materie de achizitii publice;

participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentantilor finantatorului precum
si at beneficiarului;

participd la sedintele lunare de monitorizare a progresului in cadrul carora se va
analiza evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarii resurselor,
implementarii activitatilor, obtinerii rezultatelor si managementul riscurilor.

va supraveghea buna desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

va urmari executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate de managerul
de proiect;

va urmdri conformitatea lucrarilor, echipamentelor si serviciilor propuse a fi
achizitionate;

participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect,
dirigintii de santier;

participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de
proiect, dirigintii de santier si proiectant;

va verifica respectarea concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnica si situatii
de lucrari/facturi/procese verbale de receptie pentru toate contractele ce urmeaza sa

fie atribuite pe parcursul implementarii proiectului;

102



Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judetul Mures

- participa la sedintele de monitorizare a progresului profectului si, la cerere, la vizitele
de monitorizare ale reprezentantilor finantatorilor;

- urmareste executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achizifionate in cadrul
proiectului.

- asigura jndeplinirea tuturor obligatiilor, de naturd financiara, rezultate ca urmare a
derulérii proiectului in cauza;

- urmareste si verificd eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigurd controlul
costurilor proiectului;

- verifica si avizeaza rapoartele de naturd financiara, trimise de contractori si, pe baza
acestora, elaboreazi cererile de rambursare adresate finantatorului;

- supravegheazd si certificd incadrarea in bugetul proiectului a tuturor actiunilor
generatoare de cheltuieli, aferente proiectului;

- monitorizeaza efectuarea platilor catre terti;

- asigurd din punct de vedere financiar, respectarea obligatiilor asumate prin contractul
de finantare fncheiat cu autoritatea de management/oraganism intermediar;

- asiguré coerenta financiard a proiectului (corelarea platilor cu graficul activitatilor);

- verifich asigurarea realizarii cash-flow-ului pentru toata durata de
implementare a proiectului;

- participa la sedintele de monitorizare a progresului proiectului;

- particip la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentantilor finantatorulut.

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §i resurse necesare
Materialele si echipamentele utilizate la executie vor fi in conformitate cu prevederile
standardelor in vigoare si vor indeplini conditiile impuse in fisele tehnice si caietele de
sarcini aferente lucrarilor de executie. Echipamentele fumizate vor fi noi si hefolosite si
insotite de agremente tehnice, certificate de calitate care sa garanteze parametrii
standardului de fabricatie impus prin proiect. Materialele si utilajele folosite pentru
realizarea obiectivului de investitii trebuie sa fie nsotite de oricare document, astfel:
certificate de conformitate (traduse in limba romana); certificat de calitate al produsului;
certificat de garantie; buletine de verificare; autorizatie de functionare; avize import,
documentatie tehnicd si de intretinere (date tehnice, desene, instructiuni de intretinere
si utilizare) in original si tradusa in limba romand); documentagia (instructiunile specifice)

pentru sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului si PSI $i SU (in original si

103



Studiu de Fezabilitate
Cdmin Cultural din sat Lechinta - Oras lernut - Judeful Mures

tradusd in limba romand); alte documente care determina/certifica exploatarea eficienta
si Tn conditii legale.

Urmérirea comportarii in timp a constructiei se desfasoard pe toatd perioada de viaia a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si
valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare,
prevenirea avariilor etc.) a inginerilor rezultate din observare si masuratori asupra unor
fenomene si marimi ce caracterizeazd proprietatile constructiilor in procesul de
interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau
clasd de importantd si formd de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia
cl&dirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in
mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii (Legea nr.
10/1995, art.2) si are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta
fizica a constructiei respective.

Urmarirea curentd a comportdrii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala
directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporar.
Organizarea urmaririi curente a comportarii in timp a constructiilor noi este sarcina
proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal §i mijloace proprii sau, in
cazul in care nu are personal sau mijloace pentru a efectua aceastd activitate, cu o firma
abilitata pentru aceasta activitate.

Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de
urmarire curenta si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism,
inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.).

Personalul insdrcinat cu efectuarea activitdtii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte
ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a
constructiei. In cazul in care se constatd deteriorari avansate ale structurii constructiei,
beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deterioréri ce se considera ca
pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsd asupra constructiei respective urmata daca
este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,
stabilit&tii $i durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si in cazuri speciale a

terenului si zonelor adiacente. Aceasta poate fi intocmita numai in cazuri deosbite privind
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SIGURANTA si durabilitatea constructiilor. Ea se incheie cu un raport scris in care se
cuprind observatiile privind degradarile constatate, masurile luate pentru inlaturarea
efectelor acestor degradari.
7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
Primaria Orasului lernut, Judetul Mures, isi va asuma implementarea proiectului privind
realizarea investitiei ** Camin Cultural din sat Lechinta, Oras lernut, Judetul Mures *'.
Echipa de implementare a proiectului trebuie s inteleagd ca managementul eficient
trebuie s cuprindi un intreg cadru de méasuri : planificare manageriald progresiva, decizii
operative si capacitatea de a aduna si evalua datele relevante, receptivitatea si
intelegerea procedurilor administrative aplicabile in implementarea proiectului.
8. Concluzii §i recomandari
Unitatea Teritorial Administrativd Oras lernut promoveaza prin acest obiectiv de
investitii masuri eficace pentru gestionarea durabild a fonduiui construit, avand
urmatoarele considerente la baza:

- fezabil, cu un impact considerabil asupra calitatii vietii socio-culturale a

comunitatii din satul Lechinta, orasul lernut, judetul Mures,

- oportun, intrucat raspunde unor nevoi reale, atdt ca proximitate (prin
amplasarea acesteia in centrul unui complex bisericesc si de locuinfe in care nu
mai exista nicio altd institutie ce oferd servicii culturale) cat si de educatie a

scolarilor aflati in imediata vecinatate;

- adaptat nevoilor locului si realizat conform prevederilor si normelor tehnice

specifice.

Dupad finalizarea implementdrii proiectului, de coordonarea si organizarea activitatii
caAminului cultural precum si de monitorizarea personalului angajat se va ocupa Primaria

Orasului lernut.

Prezentul Studiu de Fezabilitate s-a intocmit in conformitate cu prevederile din H.G.
907/2016 privind etapele de elaborare s§i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Data: Proiectant:

OCTOMBRIE 2019 Birou Proiectare si Consultanta
Ing. PARLAPAN RAZVAN GABRIEL
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DEVIZ GENERAL
DEVIZE PE OBIECTE
GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
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B. PIESE DESENATE
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